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MÄÄRÄYS JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Energiavirasto määrää sähkömarkkinalain (588/2013) 52 §:n 5 momentin nojalla: 

1 § 

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 52 §:n mukaiseen sähkönjakeluverkon 

kehittämissuunnitelmaan. 

Tämä määräys kumoaa Energiaviraston 8 joulukuuta 2021 antaman määräyksen 

sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta (dnro 3019/002/2021). 

2 § 

Sähkönjakeluverkon haltijan tulee muodostaa yhtenäinen jakeluverkon kehittämissuunnitelma, 

jossa annetaan vähintään tämän määräyksen liitteiden 1-7 mukaiset tiedot jäsenneltynä 

liitteiden rakenteen mukaisesti. Kehittämissuunnitelma on julkaistava verkonhaltijan Internet-

sivuilla. 

3 § 

Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja 

suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta. 

Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon 

käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan ja kuulemisen tulee olla 

käynnissä vähintään 1.–31.5. välisen ajan. 

4 § 

Kuulemisen tulokset on julkaistava yhdessä kehittämissuunnitelman kanssa verkonhaltijan 

internet-sivuilla. Kuulemisessa ja kehittämissuunnitelman julkaisemisessa on huomioitava 

asiaankuuluvien verkon käyttäjien tasapuolinen kohtelu suunnitelman saatavuudessa ja siitä 

lausumisessa. 

Jakeluverkon kehittämisen on perustuttava avoimeen jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan. 

Kehittämissuunnitelman julkaisussa muun muassa kuulemisen yhteydessä on otettava 

huomioon salassapidosta annetut säädökset, joiden mukaan esimerkiksi turvallisuutta ja 

varautumista koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä. Edellä mainittujen tietojen ohella 

liikesalaisuudet voivat olla salassa pidettäviä. 

5 § 

Kehittämissuunnitelma yhdessä kuulemisen tulosten kanssa toimitetaan sähköisesti 

Energiaviraston valvontatietojärjestelmään tai muulla Energiaviraston ilmoittamalla tavalla. 
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6 § 

Sähkönjakeluverkon haltijan tulee toimittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelma 

Energiavirastolle viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2024 ja tästä alkaen kahden 

kalenterivuoden välein viimeistään 30. päivänä kesäkuuta kyseisenä toimittamisvuotena. 

Jos kehittämissuunnitelmaan tehdään olennaisia muutoksia, päivitetty kehittämissuunnitelma 

sekä perustelut päivitystarpeille tulee toimittaa Energiavirastoon viivytyksettä. 

7 § 

Kehittämissuunnitelman sekä siinä esitettävien ratkaisujen on perustuttava ennusteeseen 

sähkönjakeluun vaikuttavan toimintaympäristön muutoksista. 

8 § 

Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaiset vertailut jakeluverkon 

kehittämistoimien kustannustehokkuudesta. Suunnitelman kustannusvertailut tulee tehdä 

ominaispiirteiltään yhteneville sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeille, jotka verkonhaltijan 

on määriteltävä. 

9 § 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee kuvata sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä 

säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet yleisellä tasolla 119 §:n 

tarkoittaman siirtymäajan jäljellä olevina vuosina. Toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi 

tehdyt korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit on raportoitava vuodesta 2014 alkaen. 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää yksityiskohtaisemmin 

sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet 

suunnitelman toimittamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Sähkönjakeluverkon 

kehittämissuunnitelmassa tulee raportoida yksityiskohtaiset sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä 

säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehdyt toimenpiteet kahden edellisen kalenterivuoden 

aikana. Toimenpiteitä on verrattava edellisessä kehittämissuunnitelmassa kuvattuihin kyseisten 

vuosien toimenpiteisiin. Jos toteutuneet toimenpiteet ovat olennaisesti poikenneet 

suunnitelluista toimenpiteistä, poikkeamien syyt on perusteltava. 

10 § 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää suunnitelma keskeisistä 

jakeluverkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi 

sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon 

seuraavan kymmenen vuoden kuluessa sekä suunnitelma sähkön kulutuksen jouston, 

sähkövarastojen, jakeluverkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden 

vaihtoehtoisten resurssien käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin 

laajentamiselle. 
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11 § 

Energiavirasto voi antaa tämän määräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita kirjallisesti tai 

muuttaa tätä määräystä uudella määräyksellä. 

12 § 

Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024 ja on voimassa toistaiseksi. 
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YLEISTÄ 

 

Suunnitelman sisältö 
 

Tämä suunnitelma sisältää Energiaviraston antaman sähkömarkkinalakiin perustuvan määräyksen 

mukaiset tiedot ja muita tietoja Vimpelin Voima Oy:n toimintaan ja sähkönjakeluverkon 

kehittämiseen liittyen. 

Liitteissä 1-7 on esitetty tarkemmin yksilöidyt tiedot määräyksen mukaisesti; strateginen ennuste 

sähkönjakeluverkon toimintaympäristön muutoksista, kehittämissuunnitelman lähtökohdat, 

kehittämisstrategia, tunnuslukuja ja suunnitelman toteutuksella saavutettavia tavoitteita ja tuloksia 

sekä Energiavirastolle toimitettavat määräyksessä mainitut raportit aikaisemman suunnitelman 

mukaisesti tehdyistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi lopulliseen kehittämissuunnitelmaan on lisätty 

selvitys kehityssuunnitelman kuulemisesta. 

Verkkoyhtiön omat pitkäaikaiseen kokemukseen ja paikallisuuteen liittyvät erityispiirteet, 

maastolliset näkökohdat sekä muut tarpeet ja toimintatavat on huomioitu suunnitelmassa. 

 
Laatuvaatimukset täyttävät alueet on esitetty kartalla verkkotietopiste.fi-verkkopalvelussa 

jaoteltuina laatuvaatimuksen tyypin mukaisesti: Asemakaava-alue (6 h) ja asemakaavan 

ulkopuolinen alue (36 h). 

 

 

Vimpelin Voima Oy – Voima-asennus Oy 
 

Vimpelin Voima Oy harjoittaa sähköverkkotoimintaa ja sähkön myyntiä Vimpelin kunnan alueella. 

Toimipaikka on Vimpelissä. 

Tytäryhtiö Voima-asennus Oy harjoittaa sähköasennustoimintaa ja sähkötarvikemyyntiä Etelä- ja 

Keski-Pohjanmaan alueella. Toimipaikat sijaitsevat Vimpelissä ja Ilmajoella.  

Tytäryhtiön resurssit ovat apuna myös Vimpelin Voima Oy:n oman jakeluverkon käytössä, 

varallaolossa ja vianhoidossa. 

 

 

Vimpelin Voima Oy:n sähkönjakeluverkko ja toimintaympäristön erityispiirteet 
 

Vimpelin Voima Oy:n sähkönjakeluverkko sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Vimpelin kunnan alueella. 

Sähkönjakeluverkko käsittää yhden 110 kV / 20 kV sähköaseman, 20 kV keskijänniteverkon,  

20 kV / 0,4 kV jakelumuuntamot sekä 0,4 kV pienjänniteverkon. 110 kV verkkoa yhtiöllä ei ole. 

Maasto on pääsääntöisesti melko tasaista, mikä helpottaa ajoneuvoilla ja työkoneilla liikkumista 

sähkönjakeluverkon rakentamisen, huollon ja viankorjausten yhteydessä. 

20 kV jakeluverkosta n. 21,3 % on maakaapeloitu. 20 kV ilmajohdot sijaitsevat suurelta osin 

peltoaukeilla. Osa 20 kV johdoista ovat päällystettyjä avojohtoja, PAS-rakenteisia ja sijaitsevat 

teiden varsilla. 

0,4 kV jakeluverkosta n. 79,4 % on maakaapeloitu. Kaikki pienjänniteilmajohdot on rakennettu 

riippukierrekaapeleita käyttäen. 

Jakelualueella puusto ei ole erityisen suurta eikä myrskyllä kaatuessaan aiheuta suuria ja laajoja 

vaurioita johdoille. Yksittäin kaatuvat puut aiheuttavat pahimmillaan yleensä vain johtimien 

katkeamisen yhdellä jännevälillä, mikä on melko nopeasti korjattavissa. Kokonaisia pitkiä johto-

osuuksia ei ole koskaan vaurioitunut. 
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Ennalta suoritetuista johtokatujen raivauksista ja vierimetsien hoitamisesta huolimatta lumikuormat 

ja tykkylumi voivat aiheuttaa sähkönjakeluhäiriöitä. Runsas puihin kertyvä lumi aiheuttaa puiden 

kaatumisia ja puiden latvojen katkeamisia ilmajohtojen päälle. Nämä viat esiintyvät usein 

samanaikaisesti eri puolilla jakeluverkkoa ja niitä voi esiintyä pidemmän aikaa. Uusia vikapaikkoja 

tulee jo korjattujen vikojen jälkeen. Myös ilmajohtoihin kertyvä runsas tykkylumi voi aiheuttaa 

sähkönjakeluhäiriöitä, pahimmillaan johtimien katkeamisia tai kannatinrakenteiden vaurioitumisia. 

Hyvä paikallistuntemus on suurena apuna myös lumikuormien aiheuttamien vikojen korjaamisessa.  

 

Vikatilanteissa osataan nopeasti paikallistaa häiriöpaikat aikaisempien kokemusten ja maaston 

tuntemuksen perusteella.  

Käytettävissä olevilla koko konsernin henkilöstöresursseilla lumikuormat voidaan katsoa olevan 

melko hyvin hallittavissa. 

 

 

Sähkönjakeluverkoston huolto, kunnossapito ja viankorjaus 
 

Vimpelin Voima Oy:llä on käytössä sähkönjakeluverkoston huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, 

minkä mukaisesti seurataan verkon kuntoa ja saadaan tietoa verkon ylläpitämiseksi tarvittavien 

toimien toteuttamiseksi ja häiriöiden ennalta ehkäisemiseksi. 

Suunnitelmassa on määritelty jakeluverkon eri osille tarkastuksen sisältö ja aikaväli, jolloin 

tarkastukset tulee tehdä. Tarkastustulokset ovat tukena priorisoitaessa sähkönjakeluverkon 

kunnossapito- ja investointikohteita.  

Sähköaseman säännöllisestä tarkastamisesta on tehty määräaikainen sopimus palvelutuottajan 

kanssa. Muilta osin verkostotarkastukset tehdään omalla henkilöstöllä. 

Jakeluverkon sähköisen mitoituksen riittävyyttä tarkastellaan mittaustulosten ja sähkönkäytön 

kulutustietojen perusteella ja aina verkostoon tehtävien muutosten ja laajennusten sekä uusien 

liittymien rakentamisen yhteydessä. Toteutetaan tarvittavat verkon vahvistukset, jotta sähkön 

laatuvaatimukset ja sähköturvallisuusmääräykset täyttyvät kaikissa tilanteissa.  

Suoritetaan suunnitelman mukaisesti johtokatujen raivaukset sekä reunapuiden ja -metsien 

tarvittavat kaadot, joista vikoja ennaltaehkäisevästi sovitaan maanomistajien kanssa 

tapauskohtaisesti.  

 

 

Käytettävissä olevat resurssit 
 

Vimpelin Voima Oy:ssä sähkönjakeluverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito ja 

viankorjaus hoidetaan omilla resursseilla. Vain maankaivutyöt ja jotkut erityistehtävät hankitaan 

ulkopuolisilta toimijoilta. 

Laajemmissa vikatilanteissa apua saadaan tytäryhtiöltä, Voima-asennus Oy:ltä. 

Vimpelin Voima Oy toimii vain yhden kunnan alueella. Jakeluverkon laajuuteen suhteutettuna 

viankorjausresurssit ovat osoittautuneet hyvin riittäviksi. 

Henkilöstöllä on hyvä verkon tuntemus ja muu paikallistuntemus. Tällä on erittäin suuri merkitys 

jakeluverkon vikojen paikallistamisessa, rajaamisessa ja korjaamisessa, erityisesti vaikeissa maasto- 

ja sääolosuhteissa. 

Vimpelin Voima Oy:llä on käytössä hyvä ajoneuvokalusto, työkalusto sekä kattava oma 

verkonrakennustarvikevarasto, josta löytyy viankorjauksissa käytettävät tarvikkeet. Lisäksi 

käytettävissä on myös tytäryhtiön sähkötarvikevarastot. 
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Kokemuksia verkkovastuualueella aikaisemmin esiintyneistä myrskyistä 
 

Vimpelin Voima Oy:n alueella on säästytty pahimmilta myrskytuhoilta. Taannoiset Suomen 

verkkoyhtiöissä paljon jakeluhäiriöitä aiheuttaneet myrskyt, kuten Janika, Mielikki, Tapani eivät 

merkittävästi vaikuttaneet Vimpelin Voima Oy:n jakeluverkkoon. Vuoden 2013 loppupuolella 

Eino-myrsky aiheutti useita jakeluhäiriöitä. Tällöin ylitettiin ensimmäisen kerran vakiokorvauksiin 

velvoittavat keskeytysajat eli 12 tuntia muutaman asiakkaan kohdalla. Muutoin tällöinkin selvittiin 

viankorjauksista hallitusti ja pääosin melko nopeasti. 

 

Tammikuun 2015 alussa jakelualueella oli poikkeuksellisen vaikea sähkönjakelukeskeytyksiä 

aiheuttanut lumitilanne. Märkänä tuulen mukana satanut lumi tarttui ja jäätyi puiden oksiin kiinni 

aiheuttaen paljon puiden kaatumisia ja puiden latvojen katkeamisia ilmajohdoille. Leudon 

alkutalven johdosta maa ei ollut vielä ehtinyt jäätyä ja runsaasti lunta keränneet puut kaatuivat 

lumen ja jään painosta. Näitä vikoja esiintyi monen päivän ajan ja laajasti eri puolilla jakelualuetta. 

Määrällisesti vikoja oli paljon, mutta kestoajaltaan ne jäivät pääosin melko lyhyiksi. Joidenkin 

ilmajohtoverkon kaukaisimmissa osissa sijaitsevien asiakkaiden keskeytykset kestivät hieman yli 12 

tuntia. 

Vuosien 2016 - 2023 aikana sähkönjakelukeskeytyksiä oli Vimpelin Voima Oy:n jakeluverkossa 

hyvin vähän, vuosittain vain muutamia 20 kV vikoja. Jakelualueella esiintyneet myrskyt ja 

lumikuormat aiheuttivat joidenkin yksittäisten puiden taipumisia tai kaatumisia ilmajohdoille, 

laajempia metsätuhoja ei aiheutunut. 

 

 

Toimitusvarmuuden nykytilanne, tavoitetasojen täyttyminen 
 

Sähkömarkkinalaissa mainittu ensimmäinen väliaikatavoitetaso toimitusvarmuuden täyttymisestä  

(50 % jakeluverkon käyttäjistä 31.12.2019 mennessä) voidaan katsoa saavutetuksi. 

Myös toinen väliaikatavoitetaso (75 % jakeluverkon käyttäjistä 31.12.2028 mennessä) täyttyy 

historiatietojen perusteella, kun huomioidaan vapaa-ajanasuntojen merkittävä osuus kaikista 

käyttöpaikoista. 

Suunnitelmassa Vimpelin Voima Oy:ssä varaudutaan kuitenkin aikaisempia pahempiin 

sääilmiöihin, sään ääri-ilmiöihin ja verkon kehittäminen halutaan tehdä pitkäjänteisesti varmistaen 

verkon toimintavarmuus kaikissa tilanteissa ja kaikissa verkkoalueen osissa. 

Verkon toimitusvarmuuden tavoitetaso myös asemakaava-alueiden ulkopuolella halutaan asettaa 

siten, että keskeytyksen enimmäisaika jää huomattavasti alle 36 tunnin. 

 

 

Uudet aluejaot ja erilaisten sähkönkäyttäjien huomioiminen 
 

Sähkönjakeluverkon kehittämisessä korostuu entisestään jako erilaisten sähkönkäyttäjien ja 

alueiden kesken. Asemakaava-alueiden sähkönkäyttäjille sallitaan merkittävästi lyhemmät 

keskeytysajat kuin muualla sijaitseville sähkönkäyttäjille. 

Tämä huomioidaan jatkossa sähkönjakeluverkon rakenteessa, eri alueet on pystyttävä entistä 

helpommin erottamaan toisistaan. 

Erityistä tarkastelua ja jakeluverkon lisärakentamista vaativat ne asemakaava-alueet, jotka 

sijaitsevat erillään nykyisistä taajamista eli yksittäiset pienet asemakaava-alueet kaukana 

sähköasemasta. Aikaisemmin käytetty jako taajama-alue / haja-asutusalue antoi vähän toisenlaisen 

toimintamallin jakeluverkon suunnittelulle ja rakentamiselle. Siirtyminen kaikissa verkon osissa 
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uuteen jakoon asemakaava-alue / muu alue vaatii muutoksia jakeluverkon rakenteeseen ja aikaa 

muutosten toteutukselle.  

Kuluneiden tarkastelujaksojen aikana toteutettujen jakeluverkon rakennuskohteiden myötä tällä osa-

alueella on Vimpelin Voima Oy:ssä edistytty jo merkittävästi. Asemakaava-alueita on jakeluverkon 

uusien rakenneratkaisujen avulla voitu erottaa omiksi sähköasemalähdöiksi, erilleen muita alueita 

palvelevista jakeluverkon osista. 

 

 

Nykyisen sähkönjakeluverkon rakenne asemakaava-alueilla  
 

Vimpelin kunnan keskustan asemakaava-alue on suurelta osin maakaapeloitu, mutta käytössä on 

myös vähän 20 kV ja 0,4 kV ilmajohtoja, joista osa on päällystettyä avojohtoa (PAS-johtoa). 

Keskustan 20 kV jakeluverkossa on hyvät rengassyöttömahdollisuudet, jolloin viat saadaan rajattua 

nopeasti pienelle alueelle. 

Kuntakeskustan ulkopuolisilla asemakaava-alueilla 20 kV jakeluverkko on pääsoin ilmajohtoa ja 

0,4 kV jakeluverkko on pääosin maakaapeloitu. 

 

 

Nykyisen sähkönjakeluverkon rakenne asemakaava-alueiden ulkopuolella ja varayhteydet 
 

Asemakaava-alueen ulkopuolella Vimpelin Voima Oy:n 20 kV sähkönjakeluverkko on pääosin 

ilmajohtoa. Merkittävä osa ilmajohdoista on rakennettu päällystettyjä johtimia käyttäen ja sijoitettu 

teiden varsille. Uusimmat vuosien 2014 - 2023 aikana rakennetut 20 kV jakeluverkon osat on 

toteutettu pääosin maakaapelia käyttäen.  

0,4 kV sähkönjakeluverkosta merkittävä osa, n. 79,4 % on maakaapeloitu ja on keski-iältään hyvin 

uutta. Kaikki pienjänniteilmajohdot on rakennettu riippukierrekaapeleita käyttäen. 

20 kV jakeluverkossa rengassyöttömahdollisuudet vaihtelevat eri verkonosissa. Pääosin 

rengassyöttöyhteydet ovat myös asemakaava-alueen ulkopuolella hyvät. Tilanne tältä osin parani 

merkittävästi vuoden 2016 aikana, kun yksi uusi 20 kV varayhteys naapuriverkkoyhtiön kanssa 

valmistui ja otettiin käyttöön. 

Vimpelin Voima Oy:n 20 kV jakeluverkostosta on nyt neljä varayhteyttä naapuriverkkoyhtiöiden 

verkkoihin. Kukin varayhteys liittyy naapuriyhtiöiden eri sähköasemilta tuleviin johtoihin.  

Vimpelin Voima Oy:n sähköntoimitusvarmuus myös asemakaava-alueen ulkopuolella on hyvä.  

 

 

Sähkönjakeluverkon suunnittelukriteerit 
 

Vimpelin Voima Oy:ssä määritellyt suunnittelukriteerit ohjaavat toimintaa yhä varmemman 

sähkönjakeluverkon rakentamiseksi. Suunnittelukriteerit tiivistettynä ovat seuraavat: 

- sähköturvallisuusvaatimusten ylittyminen 

- hyvä sähkön laatu 

- sähkönjakelukeskeytysten määrän ja kestoajan sekä yksittäisen keskeytyksen 

vaikutusalueen jatkuva pienentäminen: 
 

▪ rakenneratkaisun valinta maakaapeleihin painottuen 

▪ verkon sijoitus vähemmän häiriöalttiiseen ja helposti huollettavaan 

paikkaan 

▪ rengassyöttöyhteyksien lisääminen 

▪ jakeluverkon jakaminen suojauksellisesti pienempiin osiin 
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▪ erilaisten jakeluverkkoalueiden erottaminen eri verkonosiin 

▪ puistomuuntamoiden / maaseutumuuntamoiden käytön lisääminen 

▪ kaukokäytettävien erotinasemien rakentaminen 

▪ huollon ja viankorjausten huomioiminen verkon suunnitteluvaiheessa 
 

- tärkeiden toimintojen ja palveluiden käyttöpaikkojen sähkönsaannin turvaaminen 

- asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen 

 

 

Suunnittelukriteereihin perustuvat verkonrakennuksen käytännön suunnittelu ja toteutus 
 

Uudet 20 kV KJ-ilmajohdot sijoitetaan teiden varsille tai muualle helposti päästävään maastoon. 

KJ-ilmajohdon rakenne, kirkas johdin / päällystetty johdin, harkitaan tapauskohtaisesti 

toimitusvarmuus huomioiden. Peltoaukeilla käytetään myös kirkkaita johtimia, metsäosuuksilla 

suositaan päällystettyjä johtimia.  

20 kV ilmajohtoverkkoon liitettävät muuntamot rakennetaan pääosin pylväsmuuntamoina, joihin 

asennetaan aina ylijännite- ja eläinsuojat. 

Myös asemakaava-alueen ulkopuolella käytetään perustelluista syistä KJ-maakaapelia ja  

puisto- / maaseutumuuntamoita. 

Rakennetaan kaukokäytettäviä erotinasemia, jolloin vikojen paikallistaminen ja rajaaminen 

nopeutuvat. 

Huomioidaan maakaapeloinnista johtuva maasulkuvirran ja loistehon kasvaminen sekä niiden 

kompensointi keskitetysti tai hajautetusti. 
 

0,4 kV PJ-ilmajohtoa uusittaessa tai PJ-verkkoa laajennettaessa käytetään pääsääntöisesti 

maakaapelia. KJ- / PJ-johtojen yhteiskäytössä ja vaikeissa maankaivuolosuhteissa käytetään myös 

0,4 kV ilmajohtoja. 

Maakaapeleiden kaivuissa ollaan jatkossakin läheisessä yhteistyössä Vimpelin kunnan ja muiden 

osapuolten kanssa maanrakennustöiden ajoittamiseksi samalla kertaa tehtäväksi kunnallistekniikan 

ym. rakentamisen kanssa. 

Oikein valituilla rakenneratkaisuilla vikojen määrää ja niiden kestoaikaa pienennetään ja viat 

voidaan rajata nopeasti yhä pienemmille verkonosille ja jakelualueille. 

 

 

110 kV / 20 kV sähköasema ja maasulun sammutuslaitteisto, aseman korvaaminen 

varayhteyksillä 
 

Vimpelin Voima Oy on uusinut vuoden 2013 aikana 110 kV / 20 kV sähköaseman 20 kV kytkemön 

kojeistoineen ja suojauksineen. Tässä yhteydessä on rakennettu kaksi uutta 20 kV katkaisijalähtöä 

aikaisempien lisäksi. Näiden avulla on saatu ja saadaan edelleen käyttöön lisää 

rengassyöttöyhteyksiä ja yksittäisten jakeluhäiriöiden vaikutusaluetta voidaan pienentää. 

Samoissa johtolähdöissä voi olla verkon kytkentätilanteesta riippuen sekä asemakaava-alueen että 

sen ulkopuolista jakeluverkkoa. Uusien jakeluverkkoyhteyksien rakentamisella on näiden eri 

alueiden verkkojen erottaminen toisistaan tullut helpommaksi. Tähän kiinnitetään jatkossa edelleen 

huomiota. 
 

Hankkeen yhteydessä sähköasemalle on asennettu myös keskitetty maasulun sammutuslaitteisto, 

minkä avulla lyhyiden sähkökatkosten määrä on pienentynyt merkittävästi. 
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20 kV maakaapeleiden määrän ja samalla maasulkuvirran kasvettua merkittävästi on keskitetyn 

maasulun sammutuslaitteiston lisäksi jakeluverkkoon asennettu myös hajautettua maasulkuvirran 

kompensointilaitteistoa, jotta kosketusjännitteet pysyvät hallinnassa kaikissa verkon 

kytkentätilanteissa. 

 

Vimpelin Voima Oy:llä on vain yksi sähköasema, jonka korvaamiseen huolto- ja vikatilanteissa 

tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Naapuriverkkoyhtiöiden kanssa rakennettujen varayhteyksien 

riittävyyttä korvaustilanteisiin tulee tarkastella säännöllisesti. 

Seuraavina lähivuosina tulee valmistautua laatimaan suunnitelma ja aikataulu nykyisen  

110 kV / 20 kV päämuuntajan perushuoltoa tai uusimista varten.  

 

 

Yhteiskunnalle tärkeiden kohteiden sähkönsaatavuuden turvaaminen 
 

Sähkönjakeluverkon kehittämisessä yhteiskunnalle tärkeiden kohteiden sähkönsaatavuuden 

turvaaminen otetaan huomioon rakentamalla rengassyöttöyhteyksiä tällaisille 

sähkönkäyttöpaikoille. Uusilla sähköaseman KJ-johtolähdöillä rengassyöttöyhteyksiä on saatu ja 

saadaan lisään ja sähkönjakeluhäiriöiden vaikutusalueita voidaan pienentää. 

Jakeluverkon rakennetta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä ottaen huomioon mahdollisuudet 

erottaa tärkeät kohteet yhä pienempiin verkkoalueisiin liitettäviksi. 

 

 

Vimpelin Voima Oy:n jakelualueella sijaitsevat yhteiskunnalle tärkeät kohteet ja niiden 

sähkönsaannin turvaamisen nykytila 
 

Vimpelin keskustan alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat terveyskeskus, vanhusten palvelutalo, 

kaksi kaukolämpölaitosta, päiväkoti, kouluja, teleoperaattoreiden keskuksia ja tukiasemia, 

liiketiloja, polttoaineen jakeluasemia ja Vimpelin kunnan ja pelastuslaitoksen johtokeskukset. 

Kaikkiin näihin kohteisiin sähköä voidaan siirtää KJ-verkossa vähintään kahdesta eri suunnasta 

rengassyöttöjen kautta. Kaukolämpölaitoksilla on kummallakin oma varavoimakone. 

Keskustan alueella PJ-maakaapeliverkko on rakennettu suuripoikkipintaisia rinnakkaisia kaapeleita 

käyttäen ja useissa tapauksissa muuntopiirit ovat kytkettävissä yhteen myös PJ-puolelta. Näitä PJ-

puolen varasyöttöyhteyksiä voidaan hyödyntää vikatilanteissa tärkeiden kohteiden sähkönsaannin 

varmistamiseen. 

Vimpelin kunnan vedenottamo ei sijaitse Vimpelin voiman verkkoalueella. Vedenottamolla on oma, 

Vimpelin kunnan omistama varavoimakone.  

Vimpelin kunnan jätevesipuhdistamolle sähkö voidaan toimittaa KJ-verkosta useasta eri suunnasta. 
 

Kauempana Vimpelin kuntakeskustasta sijaitseville tärkeille kohteille, kuten joillekin 

teleoperaattoreiden tukiasemille KJ-verkon varasyöttöyhteydet tarvitsevat vielä osittain 

kehittämistä. Monilla teleoperaattoreilla on valmiudet siirrettävillä varavoimakoneilla varmistaa 

näidenkin tukiasemien sähkönsaantia.  

Useimmilla alueen lihakarja- ja lypsylehmätiloilla on käytössä omat varavoimakoneet. 

Vimpelin Voima Oy:n KJ-verkosta on varayhteydet naapuriverkkoyhtiöihin. Niiden kautta sähköä 

on saatavilla sähköasemalla tapahtuvien huoltojen tai vikojen korjaamisen ajaksi. Näitä 

varayhteyksiä voidaan käyttää myös yksittäisen johtolähdön vikatilanteessa, kun vika on johdon 

alkupäässä. 
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Vimpelin Voima Oy:llä on verkkoalueella kiinteästi asennettuja varavoimakoneita. Nämä ovat 

tarpeen, mikäli sähköasema joudutaan suuren ostotehon aikana korvaamaan KJ-verkon 

varayhteyksillä naapuriverkkoyhtiöistä. Aggregaatteja voidaan hätätilanteessa käyttää syöttämään 

sähköä myös saarekekäytössä verkkoon ja sitä kautta tärkeimpiin kohteisiin kuntakeskustan 

alueella, mikäli esim. alueverkon vian aikana varasyötöt naapuriverkkoyhtiöihin eivät ole 

käytettävissä. 
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VIMPELIN VOIMA OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LIITTEET 

 

LIITE 1 – Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista 

Ennuste Vimpelin Voima Oy:n koko verkkoalueelle 

Sähkönjakeluverkon haltijan on tehtävä suunnitelma jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä 

uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi. Lisäksi verkonhaltijan on kehitettävä 

jakeluverkkoaan kustannustehokkaasti. Näitä varten verkonhaltijan tulee tehdä perusteltu strateginen 

ennuste toimintaympäristön muutoksista, jotka vaikuttavat siihen, kuinka verkon kehittämistä 

suunnitellaan ja toteutetaan. 

1. Miten sähkönjakeluverkon haltijan ennusteen mukaan seuraavat numeeriset tekijät kehittyvät 

sähkönjakeluverkon haltijan toiminta-alueella seuraavan kymmenen vuoden aikana verrattuna 

toimittamisvuoden alun tilanteeseen? 

a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh 

i. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia 

 31.12.2023  27406 MWh 

 Ennuste 10 vuoden päähän 33000 MWh 

ii. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia  

 31.12.2023  252 MWh 

 Ennuste 10 vuoden päähän 500 MWh 

b. Käyttöpaikkojen määrä, kpl  

  31.12.2023  2183 kpl   

  Ennuste 10 vuoden päähän 2250 kpl 

c. Hajautettu tuotanto  

    i. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW  

       a) SJ  0 kW 

       b) KJ  31.12.2023         0 kW 

 Ennuste 10 vuoden päähän   500 kW 

       c) PJ  31.12.2023    752 kW 

 Ennuste 10 vuoden päähän  1500 kW 
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ii. Kappalemäärä, kpl  

     a) SJ  0 kpl 

     b) KJ  31.12.2023    0 kpl 

 Ennuste 10 vuoden päähän   1 kpl 

     c) PJ  31.12.2023    80 kpl 

 Ennuste 10 vuoden päähän 200 kpl 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrä, kpl  

 31.12.2023    2 kpl 

 Ennuste 10 vuoden päähän 15 kpl 

2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen ja miten muutoksien 

todennäköisyyttä on arvioitu?  

Vimpelin Voima Oy:n maantieteellinen verkkoalue on käytännössä Vimpelin kunnan alue.  

Tilastokeskuksen laatiman väestömuutostilaston mukaan Vimpelin kunnan väkiluku on laskenut vuoden 

2000 n. 3550 asukkaasta vuoteen 2010 n. 3250 asukkaaseen ja vuoteen 2023 mennessä n. 2650 

asukkaaseen. 

Väestön ikääntymisen ja vähäisen syntyvyyden johdosta asukasluvun on ennustettu laskevan seuraavien 

kymmenen vuoden aikana edelleen n. 2500 asukkaaseen. 

Vaikka asukasmäärä on laskenut, ei asuntokuntien määrä ole pienentynyt samassa suhteessa. Asuntokuntia 

oli esim. vuonna 2010 n. 1350 kpl ja vuonna 2020 n. 1280 kpl. Yksittäisten asuntokuntien henkilömäärä on 

pienentynyt. 

Asukasmäärän pieneneminen ei ole näkynyt samansuuntaisena Vimpelin Voima Oy:n jakeluverkon 

liittymien ja sähkönkäyttöpaikkojen määrässä. Päinvastoin niiden määrä on vähän kasvanut vuosittain, vain 

joitakin liittymiä on lopetettu. 

Vimpelin Voima Oy:n jakeluverkkoon on liitetty merkittävä määrä vapaa-ajanasuntoja ja niitä on tullut 

vuosittain joitakin lisään. Myös tyhjilleen jääneistä vakituisista asunnoista lähes kaikki ovat edelleen jollakin 

tavalla käytössä ja suuri osuus niistä toimii vapaa-ajanasuntoina.  

Vapaa-asuntojen määrän odotetaan jatkossakin kasvavan. Verkkoalue rajoittuu Lappajärveen ja parhaillaan 

on valmistumassa verkkoalueella sijaitsevan toisen järven, Sääksjärven rantaosayleiskaava. Myös 

Lakeaharjun laskettelukeskuksen ympäristössä on vielä vapaana paljon valmiiksi kaavoitettuja 

rakennuspaikkoja vapaa-ajanasunnoille. 

Pohjanmaalla on hyvin vähän vesistöjä, joten Järvi-Pohjanmaan ranta-alueilla tulee aina olemaan kysyntää, 

alueen kasvukeskusten sijaitessa vain noin tunnin ajomatkan päässä. 

Vimpelissä on paljon pienyrityksiä ja merkittäviä suuria metalliteollisuuden yrityksiä sekä suurehko 

kaivostoiminnan yritys. Nämä ovat syntyneet pitkäaikaisen määrätietoisen työn ja kehittämisen tuloksena. 

Meneillään on nytkin näiden tuotantolaitosten uudistamis- ja laajennushankkeita. Näiden yritysten 

sitoutuneisuus ja toiminnan kehittäminen nykyisellä paikkakunnalla on yksi merkittävä peruste Vimpelin 

Voima Oy:n tulevien vuosien ennusteille. 

Vimpelin kunnan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2023 oli lähes 90 %. 

Vimpelin kunnan laatimassa strategiassa väestömuutos on yksi merkittävä osa-alue. Huomiota on 

kiinnitettävä ammattitaitoisen väestön riittävyyteen paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Huomiota on 
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kiinnitettävä houkuttelevuuteen asuinpaikkana tarjoamalla toimivat peruspalvelut ja monipuoliset vapaa-

ajanpalvelut. 

Sähkön kulutusmuutokset lämmitystavoissa ovat voimakkaana alkaneet jo 2000-luvun alussa. 

Maalämpöpumput ovat uusien asuinrakennusten yleisin lämmitysmuoto. Myös ilmalämpöpumppuja on 

asennettu paljon täydentämään muita lämmitysmuotoja, mm. suoraa sähkölämmitystä. 

Asuntojen ja muiden rakennusten polttoöljyllä toimineita lämmitysjärjestelmiä on muutettu 

lämpöpumppujärjestelmiksi. Tämä kehitys jatkuu edelleen. Käytössä on vielä vanhoja fossiilisilla 

polttoaineilla toimivia järjestelmiä, joista merkittävä osa tulee uusittavaksi tulevien kymmenen vuoden 

kuluessa.  

Vimpelin Voima Oy:n verkkoalueella on tällä hetkellä kaksi yleiseen käyttöön tarkoitettua sähköautojen 

latausasemaa. Lisäksi on joitakin asiakkaiden omistamia, omaan käyttöön asennettuja latausasemia. 

Valtakunnalliseen vuoteen 2030 ulottuvaan ennusteeseen suhteutettuna Vimpelissä voisi olla kymmenen 

vuoden kuluttua yhteensä n. 200 – 250 kpl ladattavaa sähköautoa, joko ladattavia hybridiautoja tai 

täyssähköautoja. Määrän odotetaan lisääntyvän maltillisesti tarkastelukauden alkupäässä ja kasvavan sen 

jälkeen nopeasti. Lisäksi on huomioitava verkkoalueen runsas vapaa-asuntojen määrä. Tiettyinä loma-

aikoina sähköautojen määrä voi verkkoalueella olla merkittävästi edellä mainittua suurempi. 

Sähköautojen lisäksi lisääntyvät myös monet muut sähkökäyttöiset kevyemmät liikenteessä käytettävät 

kulkuneuvot, kuten sähköavusteiset polkupyörät, sähkömopot ja -skootterit, sähkömönkijät ja 

sähkömoottorikelkat ym. Nämä ovat yksittäisinä tarkasteltuina teholtaan ja sähkönkulutukseltaan pieniä, 

mutta näiden kulkuneuvojen kokonaismäärän kasvaessa suureksi, on vaikutus koko verkkoalueella 

huomattava.  

Vimpeli kunnan läpi kulkee kantatie KT68. EU:n komission ehdotuksessa esitetty vaatimus latausasemien 

rakentamisesta 60 kilometrin välein TEN-T ydin- ja kattavan teiden varsille ei sinänsä suoraan koske 

Vimpelin aluetta. Odotettavissa kymmenen vuoden aikana on kuitenkin latausasemien rakentamista 

useiden Vimpelissä toimivien yritysten ja muiden toimijoiden taholta. Tällaisia ovat esim. valtakunnalliset 

päivittäistavarakaupat, energiayhtiöt, matkailualueet ja vapaa-ajanviettokeskukset sekä kunnalliset 

toiminnot. Monen yrityksen ympäristöjärjestelmään on lähivuosina odotettavissa suosituksia ja jopa 

vaatimuksia, joilla lisätään sähköisten ajoneuvojen käyttöä alihankkijoiden logistisissa toiminnoissa.  

Tarkastelujakson loppupuolella ja sen jälkeen on odotettavissa yhä enemmän myös raskaan liikenteen 

sähköistymistä. Verkkoalueen yritysten toimintaan liittyvät raskaalla ajoneuvokalustolla tehtävät 

kuljetusmäärät ovat merkittäviä, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksiin tarvitaan paljon rekka-

autoliikennettä. Kun tästä liikenteestä pienikin osa siirretään tehtäväksi sähköisellä kalustolla, edellyttää se 

suuritehoisten latausasemien rakentamista tehdasalueelle tai sen läheisyyteen. 

Hajautettu sähköntuotanto on Vimpelissä käynnistynyt maltillisesti. Omakotitalojen omistajat ovat 

rakennuttaneet vuosittain pienen määrän aurinkopaneelilaitteistoja ja yhdelle maatilalle on rakennettu 

biovoimalaitos. Lisäksi Vimpelin Voima Oy:llä on verkkoalueella dieselkäyttöinen varavoimalaitteisto, jota 

käytetään myös huipputehon leikkaukseen ja sähkön tuotantoon pörssisähkön ollessa kalleimmillaan. 

Odotettavissa on aurinkosähköpaneelien määrän voimakas kasvu järjestelmien hinnan laskiessa ja 

takaisinmaksuajan lyhentyessä. Myös järjestelmien lisääntyvä ja tarkoin kohdistettu markkinointi ja niiden 

tunnettavuuden lisääntyminen kasvattavat hankintojen määrää. 

Maatalouksiin rakennettavia biovoimalaitoksia voi tulla jakelualueelle joitakin kappaleita lisään, kun 

aikaisemmin rakennetuista vastaavista laitteistoista muilta tiloilta tulee rohkaisevia kokemuksia. 
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Vimpelin Voima Oy:llä ei ole suurjänniteverkkoa. Mahdolliset verkkoalueelle tulevat suuritehoiset 

tuotantolaitokset, kuten tuulivoimalaitokset, liitetään suoraan alueverkkoyhtiön, EPV Alueverkko Oy:n,  

110 kV verkkoon tai vielä suurempijännitteiseen Fingrid Oy:n kantaverkkoon. 

Sähköverkon kannalta lämmitystapojen siirtyminen yhä enemmän sähkökäyttöisiksi aiheuttaa verkon 

mitoituksen säännöllistä seurantaa. Tulee tarkastella olemassa olevan verkon kapasiteetin riittävyyttä ja 

ennakoida verkon vahvistustarpeet hyvissä ajoin. Ilmalämpöpumppujen ja ilma- vesi- lämpöpumppujen 

osalta erityisesti tulee huomioida niiden tehon nopea kasvu ulkoilman lämpötilan laskiessa voimakkaasti. 

Kovilla pakkasilla näiden lämpöpumppujen hyötysuhde pienenee ja kylmimmillä ilmoilla lähestytään lähes 

suoran sähkölämmityksen tehontarvetta.  

Sähköisen liikenteen lisääntyessä nykyisin asunnoissa yleisimmin käytetty sähköliittymän koko 3x25A voi 

jäädä pieneksi. Tulevina vuosina on odotettavissa yhä enemmän tarpeita suurentaa sähköliittymä esim. 

kokoon 3x35 A tai 3x50 A. Liittymien suurentamiset asuinrakennuksissa ja yrityksissä aiheuttavat 

lisäkuormitusta koko jakeluverkolle. Jakeluverkkoa voidaan joutua vahvistamaan ja jakelumuuntajia 

vaihtamaan suurempitehoisiin. 

Sähköisen liikenteen lisääntyminen vaikuttaa myös tehojen ajalliseen jakautumiseen, esim. tunneittain 

(myöhemmin varttitunneittain), päivittäin tai tiettyinä yksittäisinä aikoina. Työpäivän jälkeen voi kytkeytyä 

lyhyellä ajalla merkittävä määrä ladattavaa akustoa verkkoon. 

Odotettavissa olevan hajautetun tuotannon lisäykset ovat yksittäisinä tehoina ja myös yhteistehona niin 

pieniä, että niillä ei katsota olevan merkitystä joustopalveluiden osalta. Tuotanto on pääosin 

aurinkopaneelituotantoa, mikä ei ole käytettävissä pimeimpinä talvikuukausina, jolloin tehontarve on 

suurimmillaan. 

Muutosten todennäköisyyttä on arvioitu pitkäaikaiseen asiakkaiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja 

kokemukseen perustuen.  Vimpelin Voima Oy:n tytäryhtiö Voima-asennus Oy suorittaa verkkoalueella 

sähköurakointia. Yhtiö on asentanut esim. ilmalämpöpumppuja jo yli 15 vuoden ajan. Yhteistoiminta 

tytäryhtiön kanssa on päivittäistä ja tuntemus jakelualueen asiakkaisiin ja heidän sähkönkäytön muutoksiin 

säilyy myös sen kautta läheisenä.  

Pientuotannon ja sähköisen liikenteen määrät voivat poiketa merkittävästikin arvioiduista erityisesti 

tarkastelujakson loppupuolelle mentäessä. 

   

3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien sääilmiöiden 

todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta vastuualueensa sähkönjakeluun?  

Sääilmiöiden todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta Vimpelin Voima Oy:n vastuualueen 

sähkönjakeluun on arvioitu hyödyntäen Ilmastopaneelin raportteja ja paikallisilta metsäalan yrityksiltä ja 

järjestöiltä saatavaa tietoa. Lisäksi on osallistuttu aihetta käsitteleviin alan tilaisuuksiin, mm. 

Voimatalouspoolin järjestämään varautumispäivään, missä oli Ilmatieteenlaitoksen valmiuspäällikön pitämä 

luento, aiheena Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset. 

Vimpelin Voima Oy:n verkostotoiminnot (verkoston suunnittelu, rakentaminen ja käyttö) on aina tehty ja 

tehdään jatkossakin omalla paikallisella henkilöstöllä. Tästä on merkittävä hyöty myös sääilmiöiden 

todennäköisyyttä ja sääilmiöistä aiheutuvia vaikutuksia arvioitaessa. Paikallistuntemus ja pitkä kokemus 
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pikaisempien sääilmiöiden vaikutuksesta sähkönjakeluverkon eri alueisiin ja osiin, erilaisissa säätilanteissa, 

auttavat kohdistamaan resurssit ja ennakoimaan toimimisen oikealla tavalla.  

Vaikka myrskyjen voimakkuuden tai frekvenssin ei ennakoida kasvavan Suomessa merkittävästi, talvien 

leudontuminen ja routa-ajan lyheneminen altistavat metsiä talvimyrskyjen aiheuttamille tuhoille. Maan 

ollessa pidempään sulana myös metsissä sijaitseville sähköjohdoille on mahdollista kaatua aikaisempaa 

enemmän puita. 

Leudompien talvien aikana rajoitukset raskaan kaluston käytölle jakeluverkon rakentamisessa ja 

kunnossapidossa pehmeissä maastoissa lisääntyvät. Routa-aika lyhenee ja roudan paksuus jää 

ohuemmaksi, jolloin maan kantavuus heikentyy.  

Ennakoivan kunnossapidon tarve, johtokatujen raivaustarve, lisääntyy kasvukauden pidentyessä ja kesien 

lämmetessä.  

Metsäalan toimijoilta on saatavissa tietoa vastuualueella suoritettavista metsähakkuista. Sähköjohtojen 

lähelle, hakkuualueen reunamille jäävät puut ovat alttiina koville tuulille ja niiden poistamisesta voidaan 

sopia metsäomistajien kanssa. 

Metsäpaloriski muuttuu ilmaston lämpötilan noustessa. Erittäin kuivia päiviä esiintyy vain harvoina kesinä 

ja äärimmäisen kuivia päiviä vain poikkeuksellisesti. Arvion mukaan melko kuivien päivien lukumäärä 

lisääntyy vuosikymmenten kuluessa noin kymmenen päivää kesässä, mikä lisää metsäpaloriskiä. 

Metsäpalojen mahdollisuus on hyvä huomioida ilmaan rakennettavien sähköverkkojen sijoituksia 

suunniteltaessa, etenkin pitkissä haarajohdoissa, joihin ei ole rengassyöttömahdollisuutta. Vaikka palon 

aiheuttaman vaurion korjaus ei kestäisi pitkää aikaa, voi ongelmaksi tulla vikapaikalle pääsy. Palon 

aiheuttama pitkäänkin kestävä savunmuodostus estää vikapaikalle menon ja osittain palanut puusto 

vaikeuttaa maastossa liikkumista. Sähköverkko voi toimia yhä useammin myös metsäpalon aiheuttajana. 

Kuivana aikana johdolle kaatuva puu voi aiheuttaa oikosulun ja valokaaren sytyttäminä sen oksat voivat 

pudota palavina maahan. Vimpelin Voima Oy:n 20 kV jakeluverkosta syttyi tällä tavalla metsäpalo kesällä 

2020 aiheuttaen vahinkoa n. 5 hehtaarin alueella.    

Vimpelin Voima Oy:n 20 kV jakeluverkosta on muutettu maakaapeliksi useita aikaisemmin vika-alttiiksi 

todettuja metsäisiä johto-osuuksia. Jatkossakin tapauskohtaisesti harkiten käytetään 20 kV maakaapeleita. 

Pienjänniteverkon maakaapelointiaste on hyvin korkea (79,4 %) ja uudet verkonosat tehdään lähes aina 

maakaapelirakenteena. Rakennus- ja huoltotöiden yhteydessä muuntamoille ja kaapeleille asennetaan 

ylijännitesuojia vähentämään salamaniskujen aiheuttamia jakeluverkon vaurioita.  

Vimpelin Voima Oy:n jakeluverkoston suunnittelussa ja sijoituksessa kiinnitetään huomiota edellä 

mainittuihin asioihin koko verkoston käyttöajan osalta. Myös ennakoivat huoltotyöt ja viankorjaukset tulee 

päästä tekemään nopeasti kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa maasto-olosuhteissa. Myös ääriolosuhteisiin, 

kuten poikkeuksellisin koviin myrskyihin ja runsaisiin lumisateisiin varaudutaan. Ilmaston lämpenemisestä 

huolimatta voi esiintyä ajoittaisia erittäin runsaita lumisateita. Myös tykkylumen muodostuminen johtimiin 

ja puihin on ääriolosuhteissa mahdollista. Puiden oksiin kertyessään raskas lumi aiheuttaa puiden 

kaatumisia ja puiden latvojen katkeamisia ilmajohtojen päälle. 

Jakeluverkosto ja muuntajat mitoitetaan siten, että ne ovat riittäviä myös poikkeuksellisen kylmien talvien 

varalle. Silloinkin, huippukuormitusten aikana tulee täyttää sähkön laadulle määritellyt raja-arvot. 
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4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia toimintaympäristössä odotetaan 

tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana? 

Ammattitaitoisia, itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä verkostoasentajia on tällä hetkellä hyvin vähän 

tarjolla auki oleviin työpaikkoihin. Jatkossa alan toimijat kouluttavat ainakin osan tarvitsemastaan 

henkilöstöstä itse, esim. oppisopimuskoulutuksena.  

Sähkön käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa jatkossa voidaan tarvita nykyistä enemmän myös 

toimihenkilöitä aivan uudenlaisiin työtehtäviin.  

Älykkäiden sähköverkkojen kehittyminen on ollut Suomessa voimakasta myös globaalisti tarkasteltuna. 

Esimerkkeinä tästä toimivat mm. etäluettava kulutuksen mittaus tai verkostoautomaatioratkaisut. 

Tulevaisuudessa sähkön varastointi sekä erilaiset joustoratkaisut ja -palvelut kasvattavat merkitystään ja 

ovat varmasti kiinteä osa verkon ylläpitoa ja hallintaa, joka verkon kehittämisessä tulee ottaa huomioon. 
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LIITE 2 – Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

 Liitteessä 2 määritellään verkon ja sen toimintaympäristön ominaispiirteiden samankaltaisuuteen 

perustuvat sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeet, joille verkon kehittämistoimenpiteet kuvataan.  

Verkonhaltijan on liitteen 1 strateginen ennuste huomioiden esitettävä kehittämisvyöhykkeittäin strategia, 

jolla verkonhaltija aikoo kustannustehokkaasti: 

1) täyttää sähkömarkkinalain 51 §:ssä asetetut velvoitteet toiminnan laatuvaatimuksista  

2) hyödyntää joustopalveluita osana jakeluverkon tehokasta ja varmaa käyttöä sekä  

3) selvittää ja hyödyntää vaihtoehtoisia tapoja varmistaa jakeluverkon riittävä kapasiteetti.  

Suunnitelma on jaettava kehittämisvyöhykkeisiin. Verkonhaltija määrittää vastuualueeltaan 

verkkorakenteen, maantieteellisen sijainnin tai muiden ominaispiirteiden perusteella yhtenevät 

kehittämisvyöhykkeet. Mikäli verkonhaltija ei määrittele vastuualueeltaan kehittämisvyöhykkeitä, 

suunnitelma on esitettävä koskien vähintään jokaista sähkömarkkinalain 51 §:n tarkoittamaa 

laatuvaatimustasoa. Tällöin kehittämisvyöhykkeinä sovelletaan alueita, joilla on voimassa:  

i. 6 h laatuvaatimus, ii.  

ii. 36 h laatuvaatimus tai  

iii. sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittamaa paikallisiin olosuhteisiin 

perustuvaa laatuvaatimustasoa, mikäli määritetty.  

Jokaiselle määritetylle kehittämisvyöhykkeelle esitetään perusteltu suunnitelma kustannusvertailuineen.  

 

A) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely  

1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa vastuualueensa, jotta kustannustehokkuus 

ja toimenpiteet voidaan riittävällä tarkkuudella perustella?  

Vimpelin Voima Oy:n vastuualue on jaettu kahteen kehittämisvyöhykkeeseen: 

 - Asemakaava-alue- kehittämisvyöhyke (6h laatuvaatimus) 

- Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhyke (36h laatuvaatimus) 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu?  

Asemakaava-alueet ovat jo nykyisin suurelta osin maakaapeloitu ja muuntamot ovat suurimmaksi osaksi 

puistomuuntamoita. Rakenneratkaisut ovat yhteneväisiä kaikilla asemakaava-alueilla eri puolilla Vimpelin 

kuntaa. Myös jatkossa näillä alueilla on tarkoituksenmukaista jatkaa samoilla rakenneratkaisuilla. 

Kaavoitukselliset ja muut maankäytölliset seikat, sekä käyttövarmuus alueiden kriittiset sähkönkäyttöpaikat 

huomioiden ohjaavat näihin ratkaisuihin.  

Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue on verkostorakenteeltaan ja toimintaympäristöltään yhtenäinen. 

Rakenteina on käytetty kaikkia erilaisia jakeluverkon rakenteita; ilmajohtoja, maakaapeleita, 

pylväsmuuntamoita ja puistomuuntamoita joka puolella aluetta. Pienjänniteverkko on rakennettu jo 

pitkään yksistään maakaapeleilla ja maakaapelointiaste on hyvin korkea. 
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Verkostossa ei ole pitkiä haarajohtoja tai kaukana erillään olevia sähköistettyjä alueita. Esim. vapaa-

ajanasutus on sijoittunut suureksi osaksi vakituisten asuinrakennusten läheisyyteen. Jakeluverkko on 

rakennettu kattavaksi koko Vimpelin kunnan alueelle vakituisen asutuksen tarpeisiin, jolloin sähköt ovat 

olleet lähellä saatavilla myös vapaa-ajanasunnoille. Näin ollen asemakaava-alueen ulkopuolista aluetta ei 

ole katsottu tarpeelliseksi jakaa useampaan kehittämisvyöhykkeeseen. 

 

3. Jokaiselle kehittämisvyöhykkeelle on annettava sanallinen kuvaus seuraavista tekijöistä:  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhyke 

a. Millaiset tekniset ominaispiirteet tai topologiset ratkaisut ovat kehittämisvyöhykkeelle tyypillisiä?  

 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä sähkönjakeluverkko on pääosin maakaapeloitu sekä 20 kV 

että 0,4 kV osalta. Muuntamot ovat pääosin puistomuuntamoita. Kehittämisvyöhykkeen 20 kV 

jakeluverkossa on useita rengassyöttömahdollisuuksia sähköaseman eri lähdöistä. Suuri osa 

muuntamoista on korvattavissa muuntopiirien välisillä 0,4 kV varasyöttömaakaapeleilla 

muuntamovaurioiden tai huoltojen aikana. 

Kaavoitukselliset ja muut maankäytölliset seikat, sekä käyttövarmuus alueiden kriittiset 

sähkönkäyttöpaikat huomioiden ohjaavat näihin ratkaisuihin jatkossakin.  

b. Millaiset käyttöpaikat tai sähkönkäytön erityistarpeet ovat kehittämisvyöhykkeellä ominaisia?  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä on useita kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja, joiden 

sähköntarve on pyrittävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Näitä ovat mm. terveyskeskus, 

vuodeosasto, vanhusten palvelutalot, tukiasuntola, koulut, päiväkodit, kaukolämpölaitokset, 

teleoperaattoreiden tukiasemat ja solmukeskukset, kunnan ja pelastuslaitoksen tukikohdat ja 

johtokeskukset, polttoaineen jakeluasemat sekä vesijohtoverkoston paineenkorotusasemat. 

Tälle kehittämisvyöhykkeelle sijoittuu myös hyvin merkittävä teollisuuslaitosten keskittymä, kaupat ja 

muut palvelut sekä satoja asuntoja, pääosin omakotitaloja. 

Sähkön pientuotantolaitoksia, aurinkopaneelijärjestelmiä vyöhykkeellä on n.40 kpl. Niiden yhteisteho 

on n. 300 kW. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta verkon käyttöön ja kehittämiseen, mutta 

lähivuosina sähkön pientuotanto voi kasvaa merkittävästi, mikä tulee huomioida verkon 

suunnittelussa. 

   

    c. Millainen sijoitusympäristö, maaperä tai muut sähköverkon ratkaisuun oleellisesti vaikuttavat 

       ympäristötekijät ovat tyypillisiä kehittämisvyöhykkeellä? 

 Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeen maaperän laadun ja peitteisyyden määrittämisessä on käytetty 

GTK Maankamara ja CLC- aineistoa (Corine maanpeite 2018). Vyöhyke on suurelta osin 

hienoainesmoreenia, hiesua ja hiekkamoreenia, joten kaivuuolosuhteet ovat pääosin hyvät. Pieneltä osalta 

löytyy myös kivisempää maaperää, liuskemaista kalliota (Littoral deposit), mikä tietyissä 

maakaapelointikohteissa aiheuttaa vähäisessä määrin tarvetta mekaanisen lisäsuojauksen rakentamiselle 

kaapeleille. Vyöhykkeellä on myös pääosin teiden varsille rakennettua 20 kV ja 0,4 kV ilmajohtoverkkoa. 

Vyöhyke koostuu asuinalueista ja teollisuuden sekä palveluiden alueista rajoittuen pelto- ja metsäalueisiin. 

CLC- luokat ovat 112, 121 ja 313. 
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    d. Miten liitteessä 1 kuvattu ennuste toimintaympäristön muutoksista vaikuttaa kehittämisvyöhykkeellä?  

Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä sähkönkäyttöpaikkojen määrän odotetaan hieman kasvavan.  

Sähkön käyttö lisääntyy asiakkaiden hankkiessa fossiilisia polttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien 

tilalle sähköllä toimivia järjestelmiä, kuten lämpöpumppuja. Samoin alueen teollisuuslaitokset laajentavat ja 

kehittävät toimintojaan energiatehokkaita sähköllä toimivia järjestelmiä hyödyntäen. Hajautetun 

sähköntuotannon määrä kasvaa, pääpaino aurinkopaneelituotannossa. 

Liikenne sähköistyy ja käyttöön otetaan monipuolisesti erilaisia sähköllä toimivia ajoneuvoja. Lisäksi 

käyttöön tulee uusia tekniikoita sähkönkäytön seuraamiseen ja ohjaamiseen sähkömarkkinoiden 

hinnoittelua seuraten. 

Nämä toimintaympäristön muutokset on otettu huomioon osittain jo aikaisemmin ja jatkossa muutokset 

tulee huomioida yhä laajemmin ja pidemmälle tulevaan katsoen. On varauduttava riittävään verkoston 

kapasiteetin kasvattamiseen ja toisaalta huomioitava kasvavat tehovaihtelut eri vuodenaikoina ja 

vuorokaudenaikoina sekä erilaisissa sääolosuhteissa. Kesällä aurinkopaneelien tuottaman sähkön teho ja 

energiamäärä tulevat merkittäviksi. Talven kylmimpinä ja pimeimpinä aikoina tarvittava sähköteho on 

huipussaan ja sen siirtämisen varmistamiseksi tarvitaan jakeluverkoston vahvistamista, muuntajien 

suurentamisia ja myös uuden verkon rakentamista. Tällä kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevaan 

jakeluverkostoon sääilmiöissä odotettavissa olevat muutokset eivät merkittävästi vaikuta, koska 

maakaapelointiaste on korkea ja käytössä olevista ilmajohdoista vain pieni osa sijaitsee metsässä. 

Ammattitaitoisen, tehtäviin vahvasti sitoutuvan henkilöstön saatavuuteen ja jatkuvaan koulutukseen 

muuttuvassa toimintaympäristössä tulee kiinnittää huomiota. 

 

 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhyke 

 

a. Millaiset tekniset ominaispiirteet tai topologiset ratkaisut ovat kehittämisvyöhykkeelle tyypillisiä?  
 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 20 kV sähkönjakeluverkko on pääosin 

ilmajohtoa. Ilmajohdoista merkittävä osa sijaitsee avojohtoina peltoaukeilla ja PAS-rakenteena 

(päällystetty avojohto) teiden varsilla. Monia häiriöalttiita metsissä sijaitsevia 20 kV runkojohto-

osuuksia on muutettu maakaapeleiksi, osa ilmajohdoista on metsissä. 20 kV haarajohdot ovat lyhyitä. 

Kaikkien sähköasemalähtöjen kesken on useita maastossa sijaitsevilla erottimilla toteutettavia 

rengassyöttömahdollisuuksia.  

Vimpelin Voimalla on vain yksi 110 kV / 20 kV sähköasema. 20 kV varayhteydet 

naapuriverkkoyhtiöiden verkkoihin ovat sen takia tärkeitä. Varasyöttöyhteyksiä on neljästä eri 

suunnasta. Kukin niistä on kytkeytyneenä naapuriverkkoyhtiöillä eri sähköasemiin, joille 

varayhteydellä tarvittava teho jakautuu ja on varmemmin saatavilla. Myös varayhteyden aikana 

tapahtuvat mahdolliset jakeluhäiriöt vaikuttavat tällöin vain osalle Vimpelin Voiman vastuualuetta. 

Jatkossakin on hyvä voida valita verkon kehittämisessä useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Esim. 

maankäytöllisten asioiden huomioiminen ja vaikutukset tulee pystyä ottamaan huomioon lopullista 

rakenneratkaisua valittaessa.   

Muuntamot ovat pääosin pylväsmuuntamoita. Viimeksi kuluneiden n. 10 vuoden aikana 

asemakaavan ulkopuoliselle alueelle on rakennettu myös useita puistomuuntamoita. 

0,4 kV jakeluverkko on pääosin maakaapeliverkkoa. Pienjänniteilmajohdoista merkittävä osuus 

sijaitsee peltoaukeilla ja teiden varsilla, vain pieni osuus metsissä. Osa pienjänniteilmajohdoista on 
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yhteyskäyttörakenteena yhtiön omissa 20 kV ilmajohdon pylväissä ja teleoperattoreiden kaapeleiden 

kanssa samoissa pylväissä. 

  

b. Millaiset käyttöpaikat tai sähkönkäytön erityistarpeet ovat kehittämisvyöhykkeellä ominaisia?  

 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä on monen tyyppisiä sähkönkäyttöpaikkoja. 

Nämä ovat sijoittuneena eri puolelle vastuualuetta, ilman erityistä keskittymää. Tyypillisiä 

käyttöpaikkoja ovat omakotitalot, maatilat, vapaa-ajanasunnot ja monet pienyritykset sekä 

kunnallistekniikan kohteet. Esim. vapaa-ajanasunnot ovat sijoittuneet pääosin vakituisten asuntojen 

kanssa samoille alueille, niiden sekaan. Erillisiä kauempana sijaitsevia vapaa-ajankeskittymiä ei ole. 

Myös tällä kehittämisvyöhykkeellä on useita kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja, joiden sähköntarve on 

pyrittävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Näitä ovat mm. tukiasuntola, päiväkoti, 

teleoperaattoreiden tukiasemat, ilmatieteenlaitoksen sääasema, vesijohtoverkoston 

paineenkorotusasemat ja jätevesipuhdistamo sekä jätevesiverkoston pumppaamot. 

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat laajalla alueella jakeluverkon eri osissa. 

Asemakaavan ulkopuolinen alue on verkoston, käyttöpaikkojen ominaisuuksien ja jakautumisen sekä 

maaperän ym. olosuhteiden puolesta hyvin samanlaista joka puolella vastuualuetta. Tämän vuoksi 

asemakaavan ulkopuolista aluetta voidaan tarkastella yhtenäisenä kehittämisvyöhykkeenä, sitä ei ole 

ainakaan tällä hetkellä tarvetta jakaa useampaan kehittämisvyöhykkeeseen. 

Tällä kehittämisvyöhykkeellä on sähkön pientuotantolaitoksia, aurinkopaneelijärjestelmiä n. 40 kpl. 

Niiden yhteisteho on n. 350 kW. Lisäksi on yksi sähköä myös jakeluverkkoon syöttävä 48 kW 

biovoimalaitos. Näillä tuotantolaitoksilla ei vielä ole merkittävää vaikutusta verkon käyttöön ja 

kehittämiseen, mutta lähivuosina sähkön pientuotanto voi kasvaa merkittävästi, mikä tulee 

huomioida verkon suunnittelussa. 

 

    c. Millainen sijoitusympäristö, maaperä tai muut sähköverkon ratkaisuun oleellisesti vaikuttavat 

       ympäristötekijät ovat tyypillisiä kehittämisvyöhykkeellä?  

Myös Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeen maaperän laadun ja peitteisyyden 

määrittämisessä on käytetty GTK Maankamara ja CLC- aineistoa (Corine maanpeite 2018). 

Vyöhykkeen kaivuolosuhteet ovat pääosin hyvät. Maaperä on vaihteleva ja rakenteeltaan 

vuorotteleva vyöhykkeen eri osissa, käsittäen hienoa hietamaata, hienoainesmoreenia, 

hiekkamoreenia ja hiesua. Joillakin alueilla moreenimaa on kivistä, minkä vuoksi maakaapeleiden 

alkutäyttöön on tuotava muualta hiekkaa. Joissakin vyöhykkeen osissa on pieniä liuskekallioalueita 

(Littoral deposit), mikä aiheuttaa vähäisessä määrin tarvetta mekaanisen lisäsuojauksen 

rakentamiselle kaapeleille.  

Kehittämisvyöhyke ja sähkönjakeluverkon reitit vaihtelevat ja vuorottelevat peltoalueista metsäisiin 

alueisiin. Vyöhykkeellä on myös joitakin turvetuotantoalueita. Vakituisen asutuksen ja vapaa-

ajanasutuksen rakennukset on sijoittuneet toistensa lomaan pääosin nauhamaisesti. Alueen järvien 

ja vesistöjen rannat ovat paikoitellen tiiviisti rakennettuja. Etäällä toisistaan erillään olevia yksittäisiä 

käyttöpaikkoja tai pieniä käyttöpaikkaryhmittymiä ei juurikaan ole.  

Kehittämisvyöhykkeen 20 kV jakeluverkosta pääosa on ilmajohtoa. Siitä merkittävä osa sijoittuu 

peltoaukeille ja teiden varsille. Myös metsäosuuksia on edelleen merkittävä määrä. 
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0,4 kV jakeluverkon maakaapelointiaste on hyvin korkea myös asemakaavan ulkopuolinen alue- 

kehittämisvyöhykkeellä. 

Vimpeli sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, missä maasto on tunnetusti tasaista. Tämä helpottaa 

jakeluverkon rakentamista, sillä työkoneilla on helpompi liikkua tasaisessa maastossa. 

Ilmajohtoverkon rakentamisessa ei tällöin myöskään tarvitse huomioida maaston suurten 

korkeuserojen pylväille aiheuttamia pystysuuntaisia voimia ja niiden hallinnassa pitämiseen 

tarvittavia ylimääräisiä tukirakenteita. Tällöin jakeluverkon suunnittelu ja rakentaminen on 

suoraviivaisempaa.  

Tasainen maasto helpottaa myös jakeluverkon huoltoa ja kunnossapito sekä vikojen korjausta. 

Ajoneuvojen tarvitsemat kulkureitit saadaan järjestymään tarvittaessa useimpiin jakeluverkon osiin 

henkilöstön hyvän paikallistuntemuksen avulla. 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeen CLC- luokat ovat 112, 211, 311, 312, 313, 

324 ja 412. 

 

    d. Miten liitteessä 1 kuvattu ennuste toimintaympäristön muutoksista vaikuttaa kehittämisvyöhykkeellä?  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä sähkönkäyttöpaikkojen määrän odotetaan 

pysyvän lähes nykyisellään. Joitakin käytössä olevia vakituisia asuntoja jää vapaa-ajanasunnoiksi ja 

niiden sähköliittymät jäävät edelleen käyttöön. Myöhemmin osasta näistä asunnoista sähköliittymät 

kuitenkin puretaan uusien omistajien vieraantuessa näihin maisemiin asuttuaan pitkään muualla. 

Vesistöjen läheisyydessä vapaana vielä oleville rakennuspaikoille tulee edelleen uusia liittymiä ja 

aikaisemmin rakennetut asunnot järvimaisemissa löytävät jatkossakin uudet omistajat ja käyttäjät. 

Sähkön käyttö lisääntyy asiakkaiden hankkiessa fossiilisia polttoaineita käyttävien 

lämmitysjärjestelmien tilalle sähköllä toimivia järjestelmiä, kuten lämpöpumppuja. Vyöhykkeellä 

toimii jatkossakin pieniä yrityksiä mm. pienteollisuutta, matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyviä 

yrityksiä sekä monipuolisesti maa- ja metsätalouteen liittyviä yrityksiä. Monet näistä kehittävät 

toimintojaan energiatehokkaita sähköllä toimivia järjestelmiä hyödyntäen. Hajautetun 

sähköntuotannon määrä kasvaa, pääpaino pienissä aurinkopaneelituotantolaitoksissa ja ehkä 

yksittäisissä muutamissa pienissä maatalouden biovoimalaitoksissa. Näillä ei voida katsoa olevan 

merkittävää vaikutusta sähkön tuotannon tai kulutuksen joustopalveluihin niiden pienten tehojen 

johdosta. Kehittämisvyöhykkeelle mahdollisesti rakennettavat suuritehoiset tuuli- tai 

aurinkovoimalaitokset liittyvät suoraan alue- tai kantaverkonhaltijan verkkoon. 

Liikenne sähköistyy ja käyttöön otetaan monipuolisesti erilaisia sähköllä toimivia ajoneuvoja. Lisäksi 

käyttöön tulee uusia tekniikoita sähkönkäytön seuraamiseen ja ohjaamiseen sähkömarkkinoiden 

hinnoittelua seuraten. 

Nämä toimintaympäristön muutokset on otettu huomioon osittain jo aikaisemmin ja jatkossa 

muutokset tulee huomioida yhä laajemmin ja pidemmälle tulevaan katsoen. On varauduttava 

riittävään verkoston kapasiteetin kasvattamiseen ja toisaalta huomioitava kasvavat tehovaihtelut eri 

vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina sekä erilaisissa sääolosuhteissa. Lämpöpumppujen ja 

sähköisen liikenteen määrän kasvaessa merkittävästi pienenee huipputehon ja vuosittain käytettävän 

energian välistä suhdetta kuvaavana tunnuslukuna käytettävä ”huipun käyttöaika” huomattavasti, 

mikä tulee näkymään sekä jakeluverkon mitoituksessa ja siirtohinnassa että myös sähkön 

markkinahinnassa. Kesällä aurinkopaneelien tuottaman sähkön teho ja energiamäärä tulevat 

merkittäviksi. Talven kylmimpinä ja pimeimpinä aikoina tarvittava sähköteho on huipussaan ja sen 
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siirtämisen varmistamiseksi tarvitaan jakeluverkoston vahvistamista, muuntajien suurentamisia ja 

myös uuden verkon rakentamista. 

Tällä kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevaan jakeluverkostoon sääilmiöissä odotettavissa olevat 

muutokset vaikuttavat lähinnä joillakin metsäosuuksilla. Monet 20 kV vika-altteimmat ilmajohto-

osuudet metsissä on jo korvattu maakaapeleilla tai teiden varsille rakennetuilla päällystetyillä 

ilmajohdoilla. Näitä rakennemuutoksia jatketaan tarkkaan harkiten edelleen. Merkittävä määrä 20 kV 

ilmajohdoista sijaitsee peltoaukeilla, missä sääilmiöiden vaikutukset eivät ole merkittäviä. Näissä 

kohteissa 20 kV verkoston uudistamisessa voidaan jatkossakin käyttää samanlaista 

avojohtorakennetta. 

0,4 kV jakeluverkkoon sääilmiöiden vaikutukset ovat vähäisiä, koska maakaapelointiaste on hyvin 

korkea myös asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä. Jatkossakin 0,4 kV 

jakeluverkkoa rakennetaan lähes aina vain maakaapelirakenteena. 

Ammattitaitoisen, tehtäviin vahvasti sitoutuvan henkilöstön saatavuuteen ja jatkuvaan koulutukseen 

muuttuvassa toimintaympäristössä tulee kiinnittää huomiota. Vimpelin Voima Oy tarjoaa vuosittain 

työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja alueella toimivan ammatillisen oppilaitoksen sähkötekniikan 

opiskelijoille ja muille sähköalan opiskelijoille. 

 

 

4. Jokaiselle kehittämisvyöhykkeelle on annettava seuraavat numeeriset perustiedot sekä verkkoa kuvaavat  

    luvut:  

    a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston  

        i. Keski-ikä  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 17,2 vuotta 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 18,1 vuotta 
 

        ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 38,8 vuotta 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 36,4 vuotta 

 

    b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä  

        i. KJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 135,1 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 29,1 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 106,0 km 
 

        ii. PJ (Vyöhykkeillä yhteensä 257,3 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 109,8 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 147,5 km 
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c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä  

       i. KJ  Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 29,1 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 97,4 km 

       ii. PJ  Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 109,8 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 142,2 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta  

       i. Asemakaava-alueella  Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 1031 kpl 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 kpl 

       ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 kpl 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 778 kpl 

       iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 

  Ei ko. alueita 

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta  

     i. Asemakaava-alueella  Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 1271 kpl  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 kpl 

     ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella   

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 kpl 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 960 kpl 

     iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa  

  Ei ko. alueita 

 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on sähkönjakeluverkon 

toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, kappaletta  

     i. Asemakaava-alueella   

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 1217 kpl 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 käyttöpaikkaa 
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     ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella   

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 0 käyttöpaikkaa 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 909 käyttöpaikkaa 

     iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa  

 Ei ko. alueita 

 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

     i. KJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 28,8 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 12,4 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 16,4 km 

 

     ii. PJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 209,4 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 87,3 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 122,1 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä  

     i. KJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 22,6 km) 

 Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 0,9 km  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 21,7 km 

     ii. PJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 9,2 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 0,8 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 8,4 km 

 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella  

puolella on metsää, kilometriä  

i. KJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 24,2 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 3,1 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 21,1 km 

ii. PJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 7,9 km) 
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Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 1,8 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 6,1 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä  

i. KJ  (Vyöhykkeillä yhteensä 98,6 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 11,1 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 87,5 km 

ii. PJ (Vyöhykkeillä yhteensä 52,3 km) 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 3,5 km 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 48,8 km 

 

 

 

B) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon kehittämisstrategia  

1. Mitkä ovat suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täytettävän toiminnan laatuvaatimukset? 

a. 6 h laatuvaatimus 

Asemakaava-alueella sekä keskijännite- ja pienjännitemaakaapeliverkko. Tämän lisäksi löytyy 

tärkeimmissä johto-osissa rengasyhteydet sekä KJ että PJ puolella tai vaihtoehtoisesti toinen kaapeli 

rinnalta. 

b. 36 h laatuvaatimus 

Osa verkosta on maakaapeloitu tai on rakennettu päällystetyllä avojohdolla. 20 kV:n 

ilmajohtoreiteillä metsäosuudet ovat kaapeloitu tai johtokatua on reunasahattu sekä/tai johtokatua 

levennetty. 

c. sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva laatuvaatimustaso,  

mikäli määritetty 

Ei ko. alueita 
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2. Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon suunnittelussa?  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin 

Suunnitteluvaiheessa ja ennen rakennustöiden aloitusta selvitetään yhteisrakentamisen 

mahdollisuudet alueella toimivien tietoliikenneoperaattoreiden kanssa. Onko näillä 

suunnitelmia esim. valokuituverkon rakentamiselle samalla alueella. Verkkotieto.fi – 

palveluun tallennetaan tulevat suunnittelu- ja rakentamiskohteet kaikkien toimijoiden 

nähtäväksi. 

Samoin selvitetään Vimpelin kunnan teknisen toiminnan kanssa kaavahankkeet, 

mahdolliset uusien teiden rakentamisen ja perusparantamisen hankkeet sekä 

vesijohtojen ja jätevesiviemäröintien tulevat hankkeet. Kartoitetaan mahdollisuudet 

sijoittaa myös sähköverkon maakaapeloinnit näille samoille kaivureiteille, samalla kertaa. 

Jakeluverkon rakentamisen yhteydessä kaivantoihin usein asennetaan varaputkituksia 

omaan käyttöön ja niitä voivat myöhemmin hyödyntää myös muut toimijat 

tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

Yhteydet muiden verkonhaltijoiden 20 kV verkkoihin varmistavat sähkön 

toimitusvarmuutta myös asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä. Rajapisteet 

sijaitsevat asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä ja ne on kuvattu ko. 

kohdassa alla tarkemmin.  

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä ei vielä nykyisellään ole hyödynnettäviä 

joustopalveluja. Vyöhykkeellä on vähäinen määrä sähkön pientuotantolaitoksia, 

aurinkopaneelijärjestelmiä n. 30 kpl. 

Tulevaisuudessa huomioidaan mahdolliset uudet joustopalvelut. Tällaisia voivat olla 

alueelle tulevat merkittävän suuritehoiset sähkön tuotantolaitokset tai esim. erilaisten 

uusien sähköisten lämmitysjärjestelmien myötä tulevat kapasiteettiin liittyvät 

joustomahdollisuudet. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevia yhteiskunnan toiminnan kannalta 

kriittisiä kohteita ovat mm. terveyskeskus, vuodeosasto, vanhusten palvelutalot, 

tukiasuntola, koulut, päiväkodit, kaukolämpölaitokset, teleoperaattoreiden tukiasemat ja 

solmukeskukset, kunnan ja pelastuslaitoksen tukikohdat ja johtokeskukset, polttoaineen 

jakeluasemat sekä vesijohtoverkoston paineenkorotusasemat. 

Joissakin kriittisissä kohteissa on asiakkaiden omia varavoimakoneita tai akustoja, joiden 

käyttöaika on kuitenkin rajallinen. 

Jakeluverkon suunnittelussa näiden kohteiden sähkönsaannin turvaaminen on huomioitu 

monilla 20 kV rengasyhteyksillä, sähköaseman useista eri lähdöistä. Monissa tapauksissa 

myös muuntopiirien 0,4 kV maakaapeliverkot on suunniteltu ja rakennettu siten, että 

yksittäisen muuntamon korvaus voidaan tehdä 0,4 kV varayhteyksillä. 
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Verkkoalueelle tulevat uudet kriittiset kohteet tiedostetaan laadittaessa liittymis- ja 

verkkopalvelusopimuksia niitä varten. 

Varayhteyksillä muiden verkonhaltijoiden verkkoon ja verkkoalueelle sijoitetuilla 

varavoimakoneilla turvataan sähkönsaanti kriittisiin kohteisiin myös sähköaseman 

vikatilanteissa. 

 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin  

Yhteisrakentaminen on kuvattu edellä kohdassa asemakaava-alue- kehittämisvyöhyke ja 

sen osalta toimitaan samalla tavalla koko verkkoalueella. 

Vimpelin Voima Oy:llä on vain yksi 110 kV / 20 kV sähköasema, joten 20 kV varayhteydet 

muiden verkonhaltijoiden verkkoihin ovat hyvin tärkeitä, jotta sähkönjakelu voidaan 

turvata myös sähköaseman huoltojen ja mahdollisten vikojen aikana. 

20 kV varayhteyksiä on kahdelta naapuriverkkoyhtiöltä, yhteensä neljästä eri suunnasta 

ja ne saavat syöttönsä kukin eri sähköasemalta. Näin yksittäisten varasyöttöjen tehot ja 

varasyötön aikana mahdollisesti tulevat verkoston viat pysyvät paremmin hallittavissa ja 

rajattavissa.  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä on joitakin pitkiä 20 kV 

maakaapelointeja, joihin ei ole rengassyöttömahdollisuuksia omasta verkosta. Niiden 

suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettu mahdollisuus kytkeytyä tarvittaessa 

varayhteydellä toisen verkonhaltijan verkkoon vikatapauksissa ja huoltojen aikana.  

Jatkossakin pidempiä 20 kV maakaapeliosuuksia suunniteltaessa huomioidaan 

korvattavuus joko oman verkon rengasyhteyksillä tai yhteyksillä muiden 

verkonhaltijoiden verkkoihin. 

Varasyöttöjä käytetään erilaisten verkonrakennus- ja huoltotöiden yhteydessä muiden 

verkkoyhtiöiden kanssa molempiin suuntiin useita kertoja vuodessa. Näin niiden 

toimivuus ja riittävyys tulevat käytännössä todetuiksi ja tarvittavat varasyöttöjen 

vahvistustarpeet voidaan tiedostaa ja huomioida tulevissa suunnitelmissa. 

 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä on pieni määrä sähkön 

tuotantolaitoksia, aurinkopaneelijärjestelmiä n. 30 kpl. Hyödynnettäviä joustopalveluita 

ei vielä ole. 

Tulevaisuudessa huomioidaan mahdolliset uudet joustopalvelut vaihtoehtona 

perinteisille investoinneille. Tällaisia voivat olla alueelle tulevat merkittävän 

suuritehoiset sähkön tuotantolaitos tai esim. erilaisten uusien sähköisten 

lämmitysjärjestelmien myötä tulevat joustomahdollisuudet. 

Merkittävät sähkön tuotantolaitokset voidaan sopivan sijainnin toteutuessa huomioida 

myös toimitusvarmuusjoustona, sähköisten lämmitysjärjestelmien joustot tulevat 

hyödynnetyiksi lähinnä kapasiteettijoustoina.   
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c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevia yhteiskunnan 

toiminnan kannalta kriittisiä kohteita ovat mm. teleoperaattoreiden tukiasemat, 

ilmatieteenlaitoksen sääasema, vesijohtoverkoston paineenkorotusasemat, 

jätevesipuhdistamo, jätevesiverkoston pumppaamot, päiväkoti ja tukiasuntolat. 

Nämä kohteet sijaitsevat laajalla alueella eri puolilla verkkoaluetta, mikä tuo haasteita 

jakeluverkon suunnittelussa ja rakentamisessa sekä käytössä. 

Joissakin kriittisissä kohteissa on asiakkaiden omia varavoimakoneita tai akustoja, joiden 

käyttöaika on kuitenkin rajallinen. 

20 kV jakeluverkossa suunnittelussa huomioidaan aina rengassyöttömahdollisuudet 

omasta verkosta tai vaihtoehtoisesti varasyöttömahdollisuudet muiden verkkoyhtiöiden 

20 kV verkosta. 

Useissa kohteissa myös muuntopiirien 0,4 kV maakaapeliverkot on suunniteltu ja 

rakennettu siten, että yksittäisen muuntamon korvaus voidaan tehdä 0,4 kV 

varayhteyksillä. 

20 kV verkoston suunnittelussa kiinnitetään edelleen huomiota verkostotopologiaan 

sekä erottimien ja kaukokäyttölaitteiden tarkoituksenmukaiseen sijoitteluun. Näin 

verkon käytettävyys paranee ja vikapaikan rajaaminen sekä vian korjaus nopeutuu. 

Verkkoalueelle tulevat uudet kriittiset kohteet tiedostetaan laadittaessa liittymis- ja 

verkkopalvelusopimuksia niitä varten. 

  

3. Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä  

Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joita syntyy mm. 

investoinneista sekä erilaisista käytönaikaisista kustannuksista tarkasteluajalla. 

Tässä esitetyt verkon elinkaarikustannusten laskentamäärittelyt ja -menetelmät koskevat molempia 

kehittämisvyöhykkeitä eli asemakaava-alue- kehittämisvyöhykettä ja asemakaavan ulkopuolinen 

alue- kehittämisvyöhykettä. 

a. Miten elinkaarikustannusten tekijät määritetään?  

Vimpelin Voima Oy:llä käytössä olevalla taloushallinta- ja työnmääräinohjelmistolla 

verkkotoiminnan kustannuksia voidaan tarkasti seurata, jaoteltuina eri toiminnoille. 

Kullekin työlle tehdään määräin, jolle kirjataan työlle kohdistuvat työ-, tarvike-, kalusto-, 

alihankinta- ym. kustannukset. 

Kukin työmääräin laaditaan jännitetasoittain, tietylle verkostorakenteelle ja työtyypille, 

kuten laajennusinvestointi, korvausinvestointi, ennakoiva huolto tai viankorjaus. 

Vimpelin Voima Oy:ssä lähes kaikki toiminnot tehdään omalla henkilöstöllä eli verkon 

suunnittelu, rakentaminen, käyttö, huolto, kunnossapito ja viankorjaukset. Vain 

maanrakennustyöt ja eräät erikoisosaamista ja -laitteistoa edellyttävät työt hankitaan 

ostopalveluina. Näitä ovat mm. sähköasemalla harvoin tehtävät relekoestukset ja 

katkaisijahuollot sekä ohjelmistoihin ja niiden päivityksiin liittyvät työt. 
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Suunnitelluista keskeytyksistä, PJK-, AJK- ja vikakeskeytyksistä on ajantasainen seuranta 

minkä perusteella määräytyvät Energiaviraston KAH-arvot. 

Investointeihin lasketaan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuvat välittömät 

työ- ja materiaalikustannukset sekä ostopalvelut käyttöönottovuoden rahanarvossa. 

Operatiivisesta toiminnasta, ennakoiva huolto, aiheutuviin kustannuksiin lasketaan 

säännöllisistä tarkastuksista, huolloista ja johtokatujen aukipitämisestä aiheutuvat 

kustannukset sekä erikseen viankorjauksista aiheutuvat kustannukset kyseisen vuoden 

rahanarvossa.  

Keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan Energiaviraston KAH-arvoilla 

käyttöpaikkakohtaisesti. 

 

 b. Miten yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin huomioidaan  

    elinkaarikustannusten laskennassa? 

Yhteisrakentamisen osalta hyödyt tulevat huomioitaviksi käytännössä vain 

jakeluverkoston investointien yhteydessä. Yhteisillä kaivureiteillä 

maanrakennuskustannuksia ja metsäosuuksilla myös puuston hakkuukustannuksia 

voidaan jakaa eri toimijoiden kesken. 

Käytännössä uudet yhteisrakentamiset ovat kaikki maakaapeliverkkoon liittyviä. 

Ilmajohtoverkon yhteisrakentamisia sähköjohto / telejohto ei enää toteuteta. 

Yhteisrakentamisena toteutetuilla maakaapeliverkoilla ei investoinnin jälkeen verkoston 

elinkaaren myöhemmissä vaiheissa ole saatavissa hyötyä. Vanhojen, vielä käytössä 

olevien ilmajohtoverkon yhteiskäyttöjen osalta hyödyt tulevat vähäisinä säästöinä 

johtokatujen raivauskuluissa, joita voidaan jakaa eri toimijoiden kesken. 

Ilmajohtoyhteyskäyttöjen määrä on pienentynyt nopeasti, kun teleoperaattorit ovat 

purkaneet ilmajohtoverkkojaan. 

Yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin voidaan huomioida elinkaarikustannusten 

laskennassa niiden vaikutusten perusteella kahdella tavalla. Varayhteyksiin turvautuen 

voidaan joissakin tapauksissa säästyä oman verkon rengassyöttöyhteyden 

rakentamiselta. 

Varayhteyksiä käyttämällä voidaan säästää jakeluverkoston kunnossapito- ja 

viankorjauskuluissa. Keskeytyksen piirissä kerrallaan olevia alueita voidaan helpommin 

rajata koskettamaan vain pientä määrää käyttöpaikkoja. Tällöin keskeytyksistä 

aiheutuvat haitat pienenevät. Huoltotyöt voidaan toteuttaa keskitetymmin, koko pitkää 

johtohaaraa ei ole tarvetta saada jännitteettömäksi. Näin voidaan vähentää myös 

normaalin työajan ulkopuolella tehtäviä suunniteltuja keskeytyksiä, kuten yö- ja 

viikonlopputöitä. 

Yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin aiheuttavat myös lisäkustannuksia. 

Voidaan joutua rakentamaan pitkä johto-osuus vain varayhteyttä varten. Rajapisteiden 

erotin- ja mittausasemat aiheuttavat investointi- ja ylläpitokustannuksia. 

Verkoston suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava varayhteyteen liittyvän 

sähköasemalähdön ja johtimien sähköinen riittävyys kaikissa tilanteissa. Johtoja voidaan 

joutua vahvistamaan, jotta varayhteyden kapasiteetti on riittävä molempiin suuntiin. 

Myös varayhteyksien tarkastuksista ja huoltotöistä aiheutuu kustannuksia. 
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c. Miten ajantasaisten kehittyneiden verkostoratkaisujen, kuten sähkövarastojen tai    

    tasasähkötekniikan hyödyntäminen huomioidaan elinkaarikustannusten laskennassa?    

Tässä vaiheessa ei verkossa ole kehittyneitä verkostoratkaisuja, kuten sähkövarastoja tai 
tasasähkötekniikkaa hyödyntäviä laitteistoja. Siinä vaiheessa, kun laitteistoinvestoinnit 
realisoituvat selviää laitteistojen tyyppi ja elinkaarikustannuslaskennat tulee päivittää. 
Samalla tiedetään, onko kustannusvaikutus nostava vai laskeva. 

 

4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten kehittyminen vaikuttaa 

suunnitteluperiaatteiden tarkistamiseen? 

Vimpelin Voima Oy toteuttaa sähkönjakeluverkon suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja 

käytön lähes kaikilta osin omilla henkilöstöresursseilla. Vain maanrakennustyöt ja jotkut 

sähköasemaan sekä IT-järjestelmiin liittyvät erikoisosaamista vaativat työt hankitaan ostopalveluina. 

Kullekin työlle avataan oma työmääräin, jolle tallennetaan käytetyt tarvikkeet, työtunnit, 

ostopalvelut ja muut kulut. Siinä määritellään työtyypit Energiaviraston jaottelun mukaisesti; 

laajennusinvestointi, korvausinvestointi, ennakoiva huolto tai korjaus. Samalla työ kohdistetaan 

tietylle verkon osalle; sähköasema, muuntamo, 20 kV ilmajohto, 20 kV maakaapeli, 0,4 kV ilmajohto 

tai 0,4 kV maakaapeli.  Työn valmistuttua järjestelmästä saadaan lähete ja siitä tarkat tiedot, miten 

kustannuksia kertyy jakeluverkon elinkaaren eri vaiheissa. Voidaan seurata verkoston 

investoinneista, käytöstä, ennakoivista kunnossapidoista ja viankorjauksista aiheutuvia kustannuksia 

jaoteltuina jännitetasoittain ja kohdistuneina verkon eri osille. 

Sähkönjakeluverkon suunnitelluista keskeytyksistä ja vikakeskeytyksistä pidetään reaaliaikaista 

tilastointia. 

Kustannuksia ja keskeytystilastointia seuraamalla voidaan havaita merkittävät muutokset verkoston 

elinkaaren eri vaiheissa, minkä perusteella käytettävissä olevien resurssien kohdistamista voidaan 

muuttaa ja suunnitteluperiaatteita tarkistaa. 
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LIITE 3 – Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu  

Liitteessä 3 verkonhaltija kuvaa strategiasta johdetut vastuualueelleen soveltuvat pääsääntöiset verkon 

kehittämisratkaisut kehittämisvyöhykkeittäin ja esittää kehittämisratkaisuille kustannusvertailut. 

Kustannusvertailuilla osoitetaan valitun ratkaisun kustannustehokkuus. Vertailussa on huomioitava kaikki 

teknisesti sovellettavissa olevat ratkaisut.  

1. Käytettävät ratkaisut Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä 

    a. Mitkä seuraavista sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehtoisista ratkaisuista on huomioitu      

    verkonhaltijan keinovalikoimassa kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeiden täyttämisessä  

    kehittämisvyöhykkeellä?  

Vimpelin Voima Oy:llä on Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä nykyisin käytössä 20 kV 

jakeluverkossa avojohtoja, päällystettyjä avojohtoja ja maakaapeleita sekä 0,4 kV jakeluverkossa 

pääosin maakaapeleita ja vähän ilmakaapeleita (AMKA). 0,4 kV avojohtoja ei ole käytössä. 

Nykyinen 20 kV verkko kattaa hyvin koko kehittämisvyöhykkeen ja runkokaapeleiden osalta 

verkostossa on käytettävissä vapaata kapasiteettia tulevien 10 vuoden tarpeita varten. 

Toimitusvarmuus on hyvä ja useilla rengasyhteyksillä verkon viat ovat nopeasti rajattavissa pienelle 

alueelle. Uudet 20 kV verkon investoinnit tulevat olemaan lähinnä laajennusinvestointeja uusia 

liittymiä varten. Nämä laajennukset ovat lyhyitä runkojohdosta lähteviä uusia verkkoyhtiölle kuuluvia 

haarajohtoja tai liittyjille kuuluvia liittymiskaapeleita. Kaikki 20 kV uudet verkonosat toteutetaan 

maakaapelirakenteina, myös pidemmällä ajanjaksolla tulevat uudet rakentamiset. 

Kehittämisvyöhykkeen 20 kV avojohdoilla ja päällystetyillä avojohdoilla on vielä paljon käyttöikää 

jäljellä. Ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi teiden varsilla ja tulevat aikanaan uusittaviksi samoille 

johtoreiteille. Näissä korvausinvestointikohteissa suositaan teiden varsille sijoitettavia päällystettyjä 

avojohtoja, joilla saavutetaan edelleen parempi toimitusvarmuus.  

0,4 kV maakaapelointiaste on korkea. Kaikki 0,4 kV investoinnit Asemakaava-alue 

kehittämisvyöhykkeellä toteutetaan jatkossa maakaapelirakenteina. Hyödynnetään 

yhteisrakentamista Vimpelin kunnan, teleoperaattoreiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa.   

20 kV sähkönjakelurakenteet, menetelmät ja vaihtoehtoiset ratkaisut, joilla pyritään täyttämään 

verkonhaltijan kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeet Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä  
 

• Maakaapeli / 20 kV uudet verkonosat 

• Avojohto / nykyiset avojohdot korvataan aikoinaan päällystetyillä avojohdoilla 

• Levennetty johtokatu, ei sovellettavia kohteita jakeluverkossa tällä vyöhykkeellä 

• Päällystetty avojohto / nykyiset päällystetyt avojohdot korvataan aikanaan vastaavalla 

uudella 

• Ilmakaapeli, ei tuo lisäarvoa maakaapelointiin verrattuna tällä vyöhykkeellä 

• 1 kV sähkönjakelu, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita käyttökohteita verkossa 

• Tasasähköjärjestelmä, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita käyttökohteita 

verkossa  

• Sähkövarastot, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita käyttökohteita verkossa  

• Tuotannon tai kulutuksen joustopalvelut, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita 

käyttökohteita verkossa  
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• Muut rakenteet ja ratkaisut, mitkä?  

    Ratkaisujen katsotaan sisältävän ajantasaiset verkon suojaus-, automaatio- ja hallintajärjestelmät.    

    Tavanomaisesta merkittävästi poikkeavan esim. suojaus-, automaatio- tai energiahallintaratkaisun  

    ominaisuudet kustannuksineen ja kustannushyötyineen voidaan kuvata muissa rakenteissa ja   

    ratkaisuissa.  

  b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? Mikäli pois jättämistä ei voida perustella    

  pakottavalla syyllä, ratkaisun käyttämiselle on tehtävä kustannusvertailu. Pakottavia syitä voivat olla  

  esim.:  

    i.  Lain asettama laatuvaatimustaso tai tätä tiukemmat erityisvaatimukset (esim. keskeytyskriittiset 
käyttöpaikat)  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee useita aikaisemmin tässä suunnitelmassa 

kuvattuja keskeytyskriittisiä käyttöpaikkoja. Toimitusvarmuus saavutetaan käyttämällä 

maakaapelointia ja siihen liittyviä rengassyöttömahdollisuuksia uusia verkonosia rakennettaessa. 

         

    ii. Kaavoituksen pakottamat valinnat (esim. kaupungin ydinkeskustan tilankäyttö) 

        Asemakaava-alueilla uusille ilmajohdoille ja niiden pylväille on usein vaikea löytää vapaata 

        sijoituspaikkaa. Ilmajohtojen vaatimien sähköturvallisuusmääräysten mukaisten turvaetäisyyksien 

        täyttyminen tuottaa haasteita. Ahtaisiin paikkoihin sijoitettavat ilmajohdot aiheuttavat myös 

jatkossa tonttien omistajille maan käyttöön liittyviä rajoituksia ja verkkoyhtiölle jakeluverkon 

käyttöön ja kunnossapitoon lisäkustannuksia. Ilmajohtorakenteita käytettäessä jää 

hyödyntämättä maakaapeloinnin yhteydessä saatavat yhteisrakentamisen edut ja säästöt. 

 Kaavoituksessa ei ole huomioitu tilavarauksia sähkövarastojen rakentamiselle. 

   

    iii. Muu perusteltava syy 

1 kV sähkönjakeluverkon rakentaminen ei ole tarkoituksenmukainen Asemakaava-alue- 

kehittämisvyöhykkeellä, missä 20 kV verkko on valmiiksi joka paikassa lähellä ja siihen on helppo 

rakentaa ja liittää uusi 20 kV / 0,4 kV pylväs- tai puistomuuntamo. Myös muuntamoilta lähtevät 

0,4 kV kaapeloinnit ovat tällöin lyhyitä. 1 kV jakeluverkko sopii paremmin alueille, missä on 

yksittäisiä käyttöpaikkoja pitkän etäisyyden päässä 20 kV verkosta. Vimpelin Voima Oy:llä ei ole 

aikaisemmin rakennettuja 1 kV sähkönjakeluverkkoja. 

Tällä vyöhykkeellä ilmajohdot sijaitsevat lähes kaikki teiden varsilla, pelto- tai muussa 
avomaastossa, jolloin johtokatujen leventäminen ei ole käytännössä hyödynnettävä menetelmä 
sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi. 20 kV ilmakaapeli ei tuo lisäarvoa verrattuna 
maakaapeliin. Kaivuolosuhteiden puolesta voidaan kaivaa kaapeli maahan. Ilmakaapeli aiheuttaa 
vastaavat oheiskustannukset kuin maakaapeli eli kasvavan maasulkuvirran kompensoinnin ja 
loistehon annon kasvun kustannukset. 
Tasasähköjärjestelmän rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista Asemakaava-alue-
kehittämisvyöhykkeellä, missä 20 kV verkko on jo valmiina. 
Tuotannon tai kulutuksen joustopalveluluihin on haettu poikkeusluvalla siirtymäaikaa. 
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Käytettävät ratkaisut Asemakaavan ulkopuolinen alue kehittämisvyöhykkeellä  

a. Mitkä seuraavista sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehtoisista ratkaisuista on huomioitu      

    verkonhaltijan keinovalikoimassa kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeiden täyttämisessä  

    kehittämisvyöhykkeellä?  

Vimpelin Voima Oy:llä on Asemakaavan ulkopuolinen alue kehittämisvyöhykkeellä nykyisin käytössä 

20 kV jakeluverkossa pääosin avojohtoja, osittain päällystettyjä avojohtoja ja maakaapeleita sekä 0,4 

kV jakeluverkossa pääosin maakaapeleita ja osittain ilmakaapeleita (AMKA). 0,4 kV avojohtoja ei ole 

käytössä. 

20 kV avojohdot sijoittuvat pääosin peltoaukeille, reitit vuorottelevat maastossa pelloilta metsiin ja 

takaisin metsistä pelloille muodostamatta pidempää yhtenäistä maastotyyppiä. Avojohtojen 

korvaaminen peltoaukeilla maakaapeleilla tai päällystetyillä avojohdoilla ei juurikaan paranna 

toimitusvarmuutta ja nämä rakenteet ovat rakennuskustannuksiltaan huomattavasti kalliimpia kuin 

vastaava uusi avojohtorakenne. 

Suurin osa 20 kV jakeluverkon häiriöaltteimmista metsäosuuksista on jo aikaisemmin korvattu 

maakaapeleilla tai teiden varsille rakennetuilla päällystetyillä avojohdoilla. Vielä metsissä sijaitsevien 

avojohtojen osalta tämä muutos jatkuu osittain edelleen tulevina vuosina.   

Nykyinen 20 kV verkko kattaa hyvin koko kehittämisvyöhykkeen ja runkokaapeleiden osalta 

verkostossa on käytettävissä vapaata kapasiteettia. Toimitusvarmuus on hyvä ja useilla 

rengasyhteyksillä verkon viat ovat nopeasti rajattavissa pienelle alueelle. Myös 20 kV varayhteydet 

naapuriverkkoyhtiöiden verkkoihin ovat käytettävissä molemmin puolin huolto- ja vikatilanteissa. 

0,4 kV maakaapelointiaste on korkea. Kaikki 0,4 kV investoinnit Asemakaavan ulkopuolinen alue- 

kehittämisvyöhykkeellä toteutetaan jatkossa maakaapelirakenteina. Hyödynnetään 

yhteisrakentamista Vimpelin kunnan, teleoperaattoreiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa.   

20 kV sähkönjakelurakenteet, menetelmät ja vaihtoehtoiset ratkaisut, joilla pyritään täyttämään 

verkonhaltijan kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeet Asemakaavan ulkopuolinen alue- 

kehittämisvyöhykkeellä  
 

• Maakaapeli, tarkoin määritellyt häiriöalttiit metsäosuudet, osa uusista 20 kV 

johtohaaroista 

• Avojohto, käyttö painottuu peltoaukeille korvaamaan nykyiset vastaavat 

rakenteet 

• Levennetty johtokatu, ei yleispätevää kustannusvertailua, tapauskohtainen 

laskelma ja vertailu 

• Päällystetty avojohto, nykyisten avojohtojen siirto metsistä teiden varsille johtoja 

uusittaessa 

• Ilmakaapeli, ei tuo lisäarvoa maakaapelointiin verrattuna 

• 1 kV sähkönjakelu, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita 

käyttökohteita verkossa 

• Tasasähköjärjestelmä, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita 

käyttökohteita verkossa  
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• Sähkövarastot, ei käytännössä sovellettavia kustannustehokkaita käyttökohteita 

verkossa  

• Tuotannon tai kulutuksen joustopalvelut, ei käytännössä sovellettavia 

kustannustehokkaita käyttökohteita verkossa  

• Muut rakenteet ja ratkaisut, mitkä?  

    Ratkaisujen katsotaan sisältävän ajantasaiset verkon suojaus-, automaatio- ja hallintajärjestelmät.    

    Tavanomaisesta merkittävästi poikkeavan esim. suojaus-, automaatio- tai energiahallintaratkaisun  

    ominaisuudet kustannuksineen ja kustannushyötyineen voidaan kuvata muissa rakenteissa ja   

    ratkaisuissa.  

    b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? Mikäli pois jättämistä ei voida perustella    

    pakottavalla syyllä, ratkaisun käyttämiselle on tehtävä kustannusvertailu. Pakottavia syitä voivat olla  

    esim.:  

    i.  Lain asettama laatuvaatimustaso tai tätä tiukemmat erityisvaatimukset (esim. keskeytyskriittiset   

        käyttöpaikat)  

 

Myös Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee joitakin aikaisemmin tässä 

suunnitelmassa kuvattuja keskeytyskriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttövarma toimitusvarmuus 

saavutetaan käyttämällä maakaapelointia ja siihen liittyviä rengassyöttömahdollisuuksia sekä 

päällystettyjä avojohtorakenteita teiden varsille sijoitettuina. 

 

    ii. Kaavoituksen pakottamat valinnat (esim. kaupungin ydinkeskustan tilankäyttö)  

 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee joitakin rantayleiskaavoja, joilla 

sijaitsee sekä vakituisen asumisen että vapaa-ajanasumisen rakennuksia ja sähkönkäyttöpaikkoja. 

Näille alueille sähkönjakeluverkko on toteutettu maakaapelirakenteena. Uusille ilmajohdoille ja niiden 

pylväille on usein vaikea löytää vapaata sijoituspaikkaa. Ilmajohtojen vaatimien 

sähköturvallisuusmääräysten mukaisten turvaetäisyyksien täyttyminen tuottaa haasteita. Ahtaisiin 

paikkoihin sijoitettavat ilmajohdot aiheuttavat myös jatkossa tonttien omistajille maan käyttöön 

liittyviä rajoituksia ja verkkoyhtiölle jakeluverkon käyttöön ja kunnossapitoon lisäkustannuksia.  

Ilmajohtorakenteita käytettäessä jää hyödyntämättä maakaapeloinnin yhteydessä saatavat        

yhteisrakentamisen edut ja säästöt. 

 

    iii. Muu perusteltava syy 

1 kV sähkönjakeluverkon rakentaminen ei ole tarkoituksenmukainen myöskään Asemakaavan 

ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä, missä Vimpelin Voima Oy:n 20 kV verkko on valmiiksi joka 

paikassa lähellä ja siihen on helppo rakentaa ja liittää uusi 20 kV / 0,4 kV pylväs- tai puistomuuntamo. 

Myös muuntamoilta lähtevät 0,4 kV kaapeloinnit ovat tällöin lyhyitä. 1 kV jakeluverkko sopii paremmin 

alueille, missä on yksittäisiä käyttöpaikkoja pitkän etäisyyden päässä 20 kV verkosta. Vimpelin Voima 

Oy:n verkkoalueella ei ole nähtävissä tällaisia pieniä potentiaalisia käyttöpaikkaryhmittymiä, joihin 1 kV 

järjestelmä olisi mielekästä rakentaa. Aikaisemmin verkkoalueella ei ole rakennettu 1 kV 

jakeluverkkoa, joten yksittäinen tällainen kohde edellyttäisi myös lisään varastoitavia 



JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA                                     

 
30.4.2024                                                                                                                               Sivu 37/56 

 
verkostotarvikkeita vianhoidon varalle, kalleimpina niistä olisivat 20 kV / 1 kV muuntajat ja niiden 

liitos-, suojaus- ja merkintätarvikkeet.  

Tasasähköjärjestelmän rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista Asemakaava-alue-

kehittämisvyöhykkeellä, missä 20 kV verkko on jo valmiina. 

Tuotannon tai kulutuksen joustopalveluluihin on haettu poikkeusluvalla siirtymäaikaa. 

Johtokatujen leventämisen tapaukset tulee määritellä aina tapauskohtaisesti. Johtoalueelle ei ole 

mitään yksiselitteistä hintaa, mitä voidaan käyttää rakenneratkaisujen kustannusvertailussa. 

Maankäyttösopimukset on yleisesti laadittu MTK:n ja Energiateollisuuden laatiman suosituksen ja 

siihen sisältyvän korvaushinnaston mukaisesti. Viime aikoina 20 kV johtoalueen leveytenä on käytetty 

10 metriä eli 5 m mitattuna johdon keskimmäisestä johtimesta molempiin suuntiin, lähimpään puun 

runkoon. Mikäli maanomistajan kanssa ei päästä 20 kV johdon sijoituksessa sopimusratkaisuun, voi 

verkkoyhtiö hakea johdon sijoittamiselle lupaa kunnan rakennuslautakunnan kautta. On kuitenkin 

huomioitava, että verkkoyhtiöllä tuskin on mahdollisuuksia pakolla saada lupaa johtokadun 

leventämiseksi puuvarmaksi, jopa yli 30 metriä leveäksi siten, että puut eivät missään tilanteessa 

kaatuessaan ulotu 20 kV johdolle. Tällainen johtoalueen haltuunottolupa näin leveille alueille on vain 

suurjännitteisten, vähintään 110 kV johtojen haltijoilla. 

Johtokatujen leventäminen voidaan ottaa mukaan aina tapauskohtaisesti tarkasteltavaksi muiden 

vaihtoehtojen mukaan jakeluverkon suunnitteluvaiheessa. Silloin käydään maanomistajan kanssa 

neuvottelut korvauksen tasosta. Mikäli molemmin puolin hyväksyttävään sopimukseen päästään, 

voidaan jakeluverkon varmentamisen vaihtoehdoista valita kokonaistaloudellisesti, koko käyttöikä 

huomioiden, edullisin. Myös metsän sijainti, metsäpohjan tyyppi ja senhetkinen puuston ikä ja pituus 

sekä puuston odotusarvo poikkeavat tapauskohtaisesti niin paljon, että yleiskattavaa vertailuhintaa 

johtokadun leventämisestä maksettavan korvauksen määrittämiselle ja johtokadun 

leventämiskustannukselle ei voi antaa. 

Avojohtojen ja maakaapeleiden rakentamiskustannuksia vertailtaessa tulee huomioida 

maakaapeleiden osalta niiden varsinaisten rakentamiskustannusten lisäksi myös niistä aiheutuvat 

muut investointitarpeet. Maakaapeleiden aiheuttama suuri maasulkuvirran kasvaminen edellyttää 

tarvetta maasulkuvirran kompensointilaitteiden hankkimiseen, joko keskitettyä maasulkuvirran 

kompensointilaitteistoa sähköasemalle tai hajautettuja maasulkuvirran kompensointilaitteita tarkoin 

määriteltyihin jakeluverkon eri osiin. 20 kV maakaapeloinnin lisääminen kasvattaa myös loistehon 

antoa 110 kV alueverkkoon ja jossakin vaiheessa hankittavaksi tulee myös reaktorilaitteistoja. 

20 kV ilmakaapeli ei tuo lisäarvoa verrattuna maakaapeliin. Kaivuolosuhteiden puolesta voidaan kaivaa 

kaapeli maahan. Ilmakaapeli aiheuttaa vastaavat oheiskustannukset kuin maakaapeli eli kasvavan 

maasulkuvirran kompensoinnin ja loistehon annon kasvun kustannukset. 
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2.  Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeelle esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus.  

Sanallisissa kuvauksissa on yleiskuvauksen ohella esitettävä, mistä osatekijöistä elinkaarikustannukset 

muodostuvat. Ratkaisun kustannukset on summattava vähintään seuraavien kokonaisuuksien alle:  
 

- Investointikustannukset  

- Muut kertaluonteiset kustannukset    

- Operatiiviset kustannukset  

- Keskeytysten aiheuttama haitta  

- Muu perusteltu kustannus (mikäli käytetty)  

    Tarkempia ohjeita kustannusten laskennasta ja jaottelusta voidaan antaa erillisessä ohjeessa.  

    a. Millainen on liitteissä 1 ja 2 kuvattuihin strategisiin valintoihin perustuva elinkaarikustannuksiltaan    

        edullisin sähkönjakeluratkaisu kullakin kehittämisvyöhykkeellä? (sanallinen kuvaus)  

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä edellä kuvatut sijoitusympäristöt, maankäyttöön liittyvät 

asiat ja mm. kriittiset sähkönkäyttöpaikat huomioivat edullisimmat 20 kV sähkönjakeluratkaisut ovat 

maakaapeli (n. 70 % kohteista) ja päällystetty avojohto (n. 30 % kohteista). 0,4 kV jakeluverkossa 

käytetään aina maakaapelia, joka on myös operatiiviset kustannukset, ennakoivat huollot ja 

viankorjaukset huomioiden kokonaistaloudellisin.  

Kustannuksissa on huomioitu investointikustannukset, joihin sisältyy suunnittelut, luvat, tarvikkeet, 

rakentaminen, oman rakennuskaluston kustannukset ja alihankintatyöt, kuten maanrakennustyöt ja 

teiden alitukset. Kertaluonteisina kustannuksina on huomioitu esim. kaivu-urien asfaltoinnit ja 

sorastukset sekä maankäyttökorvaukset. Operatiiviset kustannukset muodostuvat ennakoivasta 

huollosta, verkon käytöstä ja vikojen korjauksista töineen ja tarvikkeineen. Keskeytysten aiheuttama 

haitta pohjautuu Energiavirastolle toimitettavan keskeytystilastoinnin pohjalta. 

 

    b. Millaisiin muihin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin elinkaarikustannuksiltaan edullisinta  

        ratkaisua on verrattu? (sanallinen kuvaus)  

Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä muut ratkaisut on jätetty pois aikaisemmin tässä 

suunnitelmassa kerrotuin perustein, mm. käyttöpaikkojen kriittisyys huomioiden. Valittuja ratkaisuja, 

maakaapeli ja päällystetty avojohto, voidaan elinkaarikustannuksiltaan vertailla keskenään, mutta 

valittavaan ratkaisuun ovat vaikuttaneet myös muut em. kuvatut asiat. 

Asemakaavan ulkopuolinen alue kehittämisvyöhykkeellä esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus.  

Sanallisissa kuvauksissa on yleiskuvauksen ohella esitettävä, mistä osatekijöistä elinkaarikustannukset 

muodostuvat. Ratkaisun kustannukset on summattava vähintään seuraavien kokonaisuuksien alle:  
 

- Investointikustannukset  

- Muut kertaluonteiset kustannukset  

- Operatiiviset kustannukset  

- Keskeytysten aiheuttama haitta  

- Muu perusteltu kustannus (mikäli käytetty)  
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 Tarkempia ohjeita kustannusten laskennasta ja jaottelusta voidaan antaa erillisessä ohjeessa.  

    a. Millainen on liitteissä 1 ja 2 kuvattuihin strategisiin valintoihin perustuva elinkaarikustannuksiltaan    

        edullisin sähkönjakeluratkaisu kullakin kehittämisvyöhykkeellä? (sanallinen kuvaus)  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä edellä kuvatut sijoitusympäristöt, 

maankäyttöön liittyvät asiat ja mm. kriittiset sähkönkäyttöpaikat huomioivat edullisimmat 20 kV 

sähkönjakeluratkaisut ovat maakaapeli (n. 25% kohteista) ja päällystetty avojohto (n. 30% kohteista) 

sekä avojohto (n. 45% kohteista). Avojohtoratkaisu on edellä mainituista edullisin ja sitä käytetään 

jatkossakin suuressa osassa 20 kV jakeluverkkoa, mm. peltoaukeilla. 0,4 kV jakeluverkossa käytetään 

lähes aina maakaapelia (95%), joka on myös operatiiviset kustannukset, ennakoivat huollot ja 

viankorjaukset huomioiden kokonaistaloudellisin. Osittain 0,4 kV verkosto voidaan rakentaa 

yhteiskäyttönä 20 kV ilmajohdon pylväisiin. 

Kustannuksissa on huomioitu investointikustannukset, joihin sisältyy suunnittelut, luvat, tarvikkeet, 

rakentaminen, oman rakennuskaluston kustannukset ja alihankintatyöt, kuten maanrakennustyöt ja 

teiden alitukset. Kertaluonteisina kustannuksina on huomioitu esim. kaivu-urien asfaltoinnit ja 

sorastukset sekä maankäyttökorvaukset. Operatiiviset kustannukset muodostuvat ennakoivasta 

huollosta, verkon käytöstä ja vikojen korjauksista töineen ja tarvikkeineen. Keskeytysten aiheuttama 

haitta pohjautuu Energiavirastolle toimitettavan keskeytystilastoinnin pohjalta. 

    b. Millaisiin muihin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin elinkaarikustannuksiltaan edullisinta  

        ratkaisua on verrattu? (sanallinen kuvaus)  

Elinkaarikustannuksiltaan edullisinta ratkaisua, avojohto, on verrattu maakaapeliin ja päällystettyyn 

avojohtoon. Näillekin on perusteltavissa omat kokonaistaloudelliset käyttökohteensa kuitenkin 

rajoitetummin kuin avojohdoille.  

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

Asemakaava-alue kehittämisvyöhyke 

    a. Kuvaus kehittämisvyöhykkeelle tyypillisestä hankekokonaisuudesta, jota käytetään 

        kustannusvertailussa. Tarkempia ohjeita kuvauksessa vaadittavista tiedoista voidaan antaa     

        erillisessä ohjeessa.  

Metsämaastossa sijaitsevan 20 kV avojohdon korvaaminen tien varteen sijoitettavalla päällystetyllä 

avojohdolla tai 20 kV maakaapelilla, pituus 0,75 km. Lopulliseen valintaan vaikuttaa tapauskohtaisesti 

myös mm. kyseisen verkonosan kriittisten käyttöpaikkojen määrä ja sijainti. 20 kV maakaapelia 

käytettäessä muodostuu maasulkuvirran kompensoinnista ja loistehon hallinnasta merkittävä 

lisäkustannus verrattuna avojohtojen käyttöön.  

20 kV maakaapeleiden aiheuttama suuri maasulkuvirran kasvaminen edellyttää maasulkuvirran 

kompensointilaitteiden hankkimista. Samoin lisääntyy myös loistehon anto 110 kV alueverkkoon ja sen 

hallitsemiseksi hankittavaksi tulee myös reaktorilaitteistoja. Näistä aiheutuvat lisäkustannukset 

maakaapeliratkaisuissa on esitetty viimeisissä sarakkeissa, vastaten kyseisten hankekokonaisuuksien 

20 kV maakaapeleiden pituuksia. Avojohdoilla yksittäisten rakennushankkeiden aiheuttamat 

maasulkuvirran muutokset ovat niin pieniä, että taulukoissa niille ei ole ollut tarvetta esittää erillistä 

kustannusta kompensoinneista.  
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    b. Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeen tyypilliselle hankekokonaisuudelle esitetty vertailutaulukko  

  20 kV 
päällystetty 
avojohto 
(edullisin2 

ratkaisu) 

20 kV 
maakaapeli 

20 kV 
maakaapeli. 
Kompensoinnin 
kustannukset 
lisätty. 

 

Kokonaiskustannus / € 36 780  35 650 38 600  

Investointikustannus* / € 26 700 28 900 28 900  

Muut kertaluonteiset kustannukset* / €   3 310   5 290   5 290  

Operatiiviset kustannukset* / €   4 495      765      765  

KAH-kustannukset* / €   2 275      695      695  

Muut kustannukset, jos määritetty* / € 
kompensointien aiheuttamat 
lisäinvestoinnit 

    2 950  

  *Esitettävä Energiavirastolle toimitettavassa suunnitelmassa 

 

Asemakaavan ulkopuolinen alue kehittämisvyöhyke 

    a. Kuvaus kehittämisvyöhykkeelle tyypillisestä hankekokonaisuudesta, jota käytetään 

        kustannusvertailussa. Tarkempia ohjeita kuvauksessa vaadittavista tiedoista voidaan antaa     

        erillisessä ohjeessa.  

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä tyypillisiä hankkeita ovat: 

- peltoaukeilla sijaitsevien 20 kV avojohtojen korvaaminen uusilla rakenteilla samalle paikalle 

- metsässä sijaitsevien 20 kV avojohtojen korvaaminen maakaapelilla tai tien varteen rakennettavalla  

  päällystetyllä avojohdolla 

 

    b. Kehittämisvyöhykkeen tyypillisille hankekokonaisuuksille on esitetty vertailutaulukot  

Alla on esitetty kaksi erilaista hankekokonaisuutta asemakaavan ulkopuoliselle 

kehittämisvyöhykkeelle ja kustannukset niiden erilaisille toteutustavoille. 

Ensimmäisessä hankkeessa tyypillinen peltomaastossa sijaitseva 2 km pituinen 20 kV johto-osa 

korvataan uudella avojohdolla, päällystetyllä avojohdolla tai maakaapelilla (hanke 1). 

Toisessa tyypillisessä hankkeessa metsässä sijaitseva 1,5 km pituinen 20 kV avojohto korvataan tien 

varteen sijoitettavalla päällystetyllä avojohdolla tai maakaapelilla (hanke 2). 

Toteutettavat rakennuskohteet tarkastellaan tapauskohtaisesti ja tulee tilanteita, että edullisin 

rakentamistapa ei aina ole taulukoissa esitetty. Esim. tapauksissa, joissa rakennetaan uusi lyhyt 20 kV 

johtohaara ja ilmajohdolle tarvittavia harus- tai muita rakenteita on vaikea maastossa sijoittaa, on 

mielekkäämpi käyttää maakaapelia.  
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Hanke 1 20 kV 
avojohto 
(edullisin2 

ratkaisu) 

20 kV 
päällystetty 
avojohto 

20 kV 
maakaapeli  

20 kV 
maakaapeli. 
Kompensoinnin 
kustannukset 
lisätty. 

Kokonaiskustannus / € 65 830 71 115 70 070 75 220 

Investointikustannus* / € 42 200 54 000 58 000 58 000 

Muut kertaluonteiset kustannukset* / €   1 910   1 910 7 765   7 765 

Operatiiviset kustannukset* / € 11 240 11 060 2 160   2 160 

KAH-kustannukset* / € 10 480   4 145 2 145   2 145 

Muut kustannukset, jos määritetty* / € 
kompensointien aiheuttamat 
lisäinvestoinnit 

     5 150 

  *Esitettävä Energiavirastolle toimitettavassa suunnitelmassa 

Hanke 2 20 kV 
päällystetty 
avojohto 
(edullisin2 

ratkaisu) 

20 kV 
maakaapeli 

20 kV 
maakaapeli. 
Kompensoinnin 
kustannukset 
lisätty. 

 

Kokonaiskustannus / € 50 315 51 685 55 645  

Investointikustannus* / € 36 400 44 600 44 600  

Muut kertaluonteiset kustannukset*/ €   2 710   4 840   4 840  

Operatiiviset kustannukset* / €   6 915   1 350   1 350  

KAH-kustannukset* / €   4 290      895      895  

Muut kustannukset, jos määritetty* / € 
kompensointien aiheuttamat 
lisäinvestoinnit 

    3 960  

  *Esitettävä Energiavirastolle toimitettavassa suunnitelmassa 

_________________________________________________ 

2 Elinkaarikustannuksiltaan edullisin 
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LIITE 4 – Pitkän tähtäimen suunnitelma  

Sähkönjakeluverkon haltijan on sisällytettävä kehittämissuunnitelmaansa suunnitelma seuraavan 

kymmenen vuoden aikana tarvittavista investoinneista jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä 

uuden sähköntuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi. Lisäksi jakeluverkonhaltijan on esitettävä 

toimenpiteet, joilla parannetaan järjestelmällisesti jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta ja jotka 

toteuttamalla jakeluverkko täyttää ja ylläpitää sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädetyt vaatimukset. 

Lisäksi kehittämissuunnitelman on oltava avoin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvittavien 

joustopalveluiden osalta. Sähkönjakeluverkon haltijan on toimitettava tiedot vaadittavien investointien 

kustannuksista sekä aikataulusta, jolla laatuvaatimukset tullaan täyttämään.  

Sähkömarkkinalain 119 §:n siirtymäsäännöksissä kuvatun mukaisesti jakeluverkonhaltijan on  

täytettävä sähkömarkkinalain 51 §:n vaatimukset viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.  

Mikäli jakeluverkonhaltijan keskijänniteverkon maakaapelointiaste on ollut 31.12.2018 enintään  

60 prosenttia, on 51 §:n vaatimukset täytettävä viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä.  

Kaikki jakeluverkonhaltijat vastaavat kuitenkin kaikkiin liitteen kysymyksiin. Yhtiöt, joilla laatuvaatimukset 

täyttyvät vuoteen 2028 mennessä, ilmoittavat kuinka paljon ne investoivat verkon laatuvaatimusten sekä 

verkon kapasiteetin ylläpitämiseksi.  

1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi 

    ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi?  

a. Suurjännitteinen jakeluverkko  

Vimpelin Voima Oy:llä ei ole suurjännitteistä jakeluverkkoa 

         i. Investoinnit  

            a) 2014–2021   

            b) 2022–2028  

            c) 2029–2036 

         ii. Kunnossapito  

             a) 2014–2021  

             b) 2022–2028  

             c) 2029–2036  

 

      b. Sähköasemat  

           i. Investoinnit  

              a) 2014–2021    23 870 €  

              b) 2022–2028    73 736 € (+ 110 kV laitteiden uusinta, katkaisija?) 

              c) 2029–2036 240 000 € (+ 110 kV / 20 kV päämuuntajan uusinta/huolto) 
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         ii. Kunnossapito  

             a) 2014–2021    69 335 € 

             b) 2022–2028  101 213 € 

             c) 2029–2036    80 000 € 

 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko  

    i. Investoinnit  

       a) 2014–2021 865 857 €  

       b) 2022–2028 668 162 €  

       c) 2029–2036  840 000 € 

    ii. Kunnossapito  

        a) 2014–2021  189 291 € 

        b) 2022–2028 192 279 €  

        c) 2029–2036  152 000 € 

 

d. Muuntamot  

    i. Investoinnit  

       a) 2014–2021 458 783 €   

       b) 2022–2028  431 006 € 

       c) 2029–2036  584 000 € 

    ii. Kunnossapito  

        a) 2014–2021    34 218 € 

        b) 2022–2028    37 940 €  

        c) 2029–2036    38 000 € 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko  

    i. Investoinnit  

       a) 2014–2021  709 835 € 

       b) 2022–2028  595 420 € 

       c) 2029–2036 560 000 € 
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ii. Kunnossapito  

    a) 2014–2021    96 283 € 

    b) 2022–2028  125 409 € 

    c) 2029–2036    88 000 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla tulee olemaan käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä sähkömarkkinalain    

    119 §:n mukaisina ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen sille asetetun aikataulun     

    mukaisiin alakohtiin.  

    a. Asemakaava-alueella  

        i. 31.12.2023  1169 kpl  

        ii. 31.12.2028  1194 kpl  

        iii. 31.12.2036  1210 kpl  

    b. Asemakaava-alueen ulkopuolella  

        i. 31.12.2023  870 kpl 

        ii. 31.12.2028  895 kpl 

        iii. 31.12.2036  924 kpl  

    c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa  

Vimpelin Voima Oy:llä ei sovelleta 

        i. 31.12.2023  

        ii. 31.12.2028  

        iii. 31.12.2036  

 

3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää laatuvaatimukset sähkömarkkinalain 119 §:n  

    mukaisina ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen sille asetetun aikataulun  

    mukaisiin alakohtiin.  

    a. KJ, km  

        i. 31.12.2023 128,3 km 

        ii. 31.12.2028  131,7 km  

        iii. 31.12.2036  137,9 km  
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     b. PJ, km  

        i. 31.12.2023  250,4 km 

        ii. 31.12.2028  253,5 km 

        iii. 31.12.2036       254 km 

 

4. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla toimenpiteiden jälkeen  

    sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen  

    sille asetetun aikataulun mukaisiin alakohtiin.  

    a. KJ, %  

        i. 31.12.2023  22,3 % 

        ii. 31.12.2028  28,8 % 

        iii. 31.12.2036  34,6 % 

    b. PJ, %  

        i. 31.12.2023  79,3 % 

        ii. 31.12.2028  83,2 % 

        iii. 31.12.2036  86,4 % 

 

5. Minkälaista uutta tuotantoa ja uusia kuormia on arvioitu liittyvän, jotka vaativat merkittäviä 

    jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanallinen kuvaus?  

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana  

0-5 vuoden aikana liitettävä sähköntuotanto arvioidaan olevan suurimmaksi osaksi pienehköjä 

aurinkopaneelivoimalaitoksia, jotka liitetään nykyisiin sähkönkäyttöpaikkojen liittymiin. Näihin 

tarvittavat välittömät verkostoinvestoinnit eivät ole merkittäviä. Lisäksi verkkoon voi liittyä jokin 

yksittäinen pienehkö biovoimalaitos tai vastaava, josta aiheutuu verkon vahvistuskustannuksia ja 

esim. jakelumuuntajan suurentaminen. 

Uudet kuormat muodostuvat alueella toimivien teollisuuslaitosten toiminnan kehittämiseen ja 

laajentamiseen liittyvistä sähköntarpeen kasvamisista sekä liikenteen sähköistymisestä ja 

kiinteistöjen lämmitysten muuttumisesta yhä enemmän sähköllä toimiviksi. Sähköautojen lataaminen 

kotona, työpaikoilla ja julkisilla latausasemilla lisääntyy nopeasti ja erilaisia lämpöpumppuja 

asennetaan kaikenlaisiin kiinteistöihin lisää. 

Teollisuuden kasvavia tehoja varten joudutaan rakentamaan uusia yksittäisiä muuntamoita tai 

suurentamaan olemassa olevia jakelumuuntajia. Lisäksi joudutaan rakentamaan pienehköjä määriä 

uutta 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkkoa. 

Pienten latausasemien ja lämpöpumppujen lisääntyminen aiheuttavat monia pienehköjä 

investointitarpeita verkon eri osissa ja mm. muuntajien suurentamisia. Verkkoalueelle on 
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odotettavissa tämän aikajakson aikana myös ensimmäiset pikalatausasemat. Niitä varten 

mahdollisesti joudutaan rakentamaan uusia jakelumuuntamoita ja uutta 20 kV ja 0,4 kV verkkoa. 

Myös yksittäiset suuremmat sähköllä toimivat varaavat lämmitysjärjestelmät ja lämpöakut ovat 

lähivuosien aikana mahdollisia uusia kuormia jakeluverkkoon. Niitä asennetaan nykyisten 

lämmitysjärjestelmien tueksi. Ne aiheuttavat jakeluverkkoon merkittäviä investointitarpeita. 

 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana  

Seuraavien 6-10 vuoden aikana liitettävät tuotantotavat ja uudet kuormat ovat samanlaisia kuin 

edellä kuvatulla 0-5 vuoden aikana. Liitettävät määrät voivat kuitenkin olla merkittävästi suurempia 

ainakin sähköistyvän liikenteen latausjärjestelmien osalta. Kun tehot jatkuvasti kasvavat vuodesta 

toiseen, tulevat kumulatiiviset määrät näiltä molemmilta jaksoilta hyvin merkittäviksi. Jakeluverkon 

kapasiteetin riittävyyttä on silloin tarkasteltava koko jakeluverkon osalta, alkaen päämuuntajan 

kuormitusasteesta, jatkuen 20 kV jakeluverkon, muuntamoiden ja pienjänniteverkon 

kuormittumiseen ja kapasiteetin riittävyyteen, jännitejäykkyyteen ja sähkön laatuun myös 

suurimpien kuormitushuippujen aikana. 

Myös 20 kV varayhteyksien riittävyys tulee tarkasteltavaksi naapuriverkkoyhtiöiden kanssa. 

Verkostoinvestoinnit tulevat merkittäviksi jakeluverkon kaikilla osilla. 

Mikäli jakeluverkkovastuualueelle tulee tuulivoimalaitoksia, liitettäneen ne EPV Alueverkko Oy:n  

110 kV alueverkkoon tai Fingridin 110 kV tai suurempijännitteiseen verkkoon.  

 

6. Kuinka paljon uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi on tehtävä merkittäviä   

    jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, euroina?  

    a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana  185 000 € 

    b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana  220 000 € 

 

7. Havainnollistus uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämisestä verkkoalueella.  

    a. Mihin maantieteellisesti sijoittuvat kysymyksessä 5 kuvatut investointitarpeet?  

Aurinkopaneelivoimalaitokset sijoittuvat yksittäisinä hankkeina eri puolille koko verkkoaluetta, samoin 

niistä johtuvat pienehköt, yksittäiset investointitarpeet. Lisäksi suurempitehoisia tuotantolaitoksia 

tulee kaupan, teollisuuden ja muun liiketoiminnan rakennusten yhteyteen lähinnä kunnan keskusta-

alueelle ja sen läheisyyteen. Näistä voi aiheutua merkittäviä investointitarpeita jakeluverkkoon, uusien 

muuntamoiden rakentamisia ja niiden liittämiseksi tarvittavien 20 kV ja 0,4 kV kaapeliverkon 

laajennuksia. 

Sähkön käyttö rakennusten lämmityksessä ja sähköisessä liikenteessä lisääntyy ja aiheuttaa 

investointeja koko verkkoalueella. Lisäksi teollisuuden sähkönkäyttö kasvaa toimintojen kehittyessä ja 

siirtyessä yhä enemmän sähköstä riippuviin ratkaisuihin. Tämä lisäys keskittyy Vimpelin kunnan 

keskustataajamaan ja sen läheisyydessä olevalle teollisuusyritysalueelle, missä tarvitaan myös 

merkittäviä jakeluverkon investointeja, uusia muuntamoita kaapelointeineen ja jakelumuuntajien 

suurentamisia. 
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    b. Missä sijaitsee jakeluverkossa vapaata kapasiteettia uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi?  

Pienimuotoiset uuden tuotannon ja uusien kuormien lisäykset pystytään liittämään lähes kaikkialle 

jakeluverkkoa. Hyvin pienillä lisäinvestoinneilla pystytään liittämään vähän isompiakin uuden 

tuotannon ja uusien kuormien lisäyksiä suurimpaan osaan jakeluverkkoa. 
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LIITE 5 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja seuraavan vuoden aikana (2024-2025)  

Sähkönjakeluverkon haltijan on esitettävä kehittämissuunnitelmassaan kahden vuoden jaksoihin  

jaoteltuna yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti  

jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta. Jakeluverkonhaltijan on esitettävä seuraavalle kahdelle vuodelle 

toimenpiteet sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi, yhteisrakentamisen 

edistämiseksi, uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi sekä joustopalveluiden hyödyntämiselle 

vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle. 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi  

    ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kuluvana ja seuraavana vuotena?  

a. Suurjännitteinen jakeluverkko  

Vimpelin Voima Oy:llä ei ole suurjännitteistä jakeluverkkoa 

        i. Investoinnit   

        ii. Kunnossapito   

    b. Sähköasemat  

        i. Investoinnit 20 000 € 

        ii. Kunnossapito  20 500 € 

    c. Keskijännitteinen jakeluverkko  

        i. Investoinnit  165 000 € 

        ii. Kunnossapito    42 000 € 

    d. Muuntamot  

        i. Investoinnit  108 000 € 

        ii. Kunnossapito    14 000 € 

    e. Pienjännitteinen jakeluverkko  

        i. Investoinnit  105 000 € 

        ii. Kunnossapito    22 000 € 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, kun kuluvan ja  

    seuraavan vuoden toimenpiteet on toteutettu?  

    a. Asemakaava-alueella 1175 kpl  

    b. Asemakaavan ulkopuolella 878 kpl  

    c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 

        Ei ko. alueita 
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3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään kuluvan ja seuraavan  

    vuoden aikana?  

Kuluvan vuoden 2024 ja seuraavan vuoden 2025 aikana kehittämistoimenpiteitä tehdään molemmilla 

kehittämisvyöhykkeillä eli asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä ja asemakaavan ulkopuolinen alue 

kehittämisvyöhykkeellä. 

Erityistä sähköasemalla kiinnitetään huomiota 20 kV maakaapeloinnin määrän kasvusta johtuviin 

maasulkuvirran ja loistehon kasvuun. Varaudutaan hajautetun maasulun sammutuslaitteiston ja 

loistehoa kompensoivan reaktorilaitteiston hankintaan tulevina vuosina. Suoritetaan 

ennakkosuunnitelman mukaiset sähköaseman huolto- ja kunnossapitotyöt. 

Asemakaava-alue- kehittämisvyöhykkeellä toimenpiteet kohdistuvat melko tasapuolisesti kaikille 

jakeluverkon osille (20 kV verkko, muuntamot, pj-verkko), kullekin n. 15 % kuluvan ja seuraavan vuoden 

koko verkoston investointibudjetista. Joitakin lyhyitä 20 kV ilmajohto-osuuksia muutetaan 

maakaapeleiksi ja samalla niihin liittyvät pylväsmuuntamot korvataan puistomuuntamoilla ja 0,4 kV 

ilmajohdot maakaapeleilla. Uusitaan ja tarvittaessa suurennetaan joitakin jakelumuuntajia. Esim. 

sähköautojen määrän nopea lisääntyminen voi kasvattaa tarvetta suurentaa jakelumuuntajia 

useammallakin muuntamolla. 

Asemakaavan ulkopuolinen alue- kehittämisvyöhykkeellä 20 kV ilmajohtoa uusitaan ja samalla siirretään 

metsästä tien varteen. Uudessa ilmajohtorakenteessa käytetään päällystettyä avojohtoa (BLL-T).  

20 kV ilmajohtoa korvataan joissain kohteissa 20 kV maakaapelilla. Kummankin em. muutoksen osuus 

on n. 10 % eli yhteensä n. 20 % kuluvan ja seuraavan vuoden koko verkoston investointibudjetista.  

Noin 10 % ko. budjetista käytetään nykyisten 20 kV ilmajohtorakenteiden uusimiseen nykyisille paikoille, 

nykyisillä rakenneratkaisuilla, esim. pylväiden ja orsien uusintaa vanhoihin johtoihin. 

Uusitaan pylväsmuuntamoita ja korvataan pylväsmuuntamoita puistomuuntamoilla. Myös vanhoja 

jakelumuuntajia korvataan uusilla, tarvittaessa suurempitehoisilla jakelumuuntajilla. Varaudutaan 

rakentamaan hajautettua maasulkuvirran kompensointilaitteistoa tai reaktorilaitteistoa loistehon 

hallintaan. Muuntamoiden ja em. muiden laitteistojen osuus verkoston kuluvan ja seuraavan vuoden 

kokonaisinvestointibudjetista on n. 15 %. 

Pienjännitejakeluverkon ilmajohtorakenteita korvataan maakaapeliverkolla useissa paikoissa. Kohteet 

ovat kustannuksiltaan kaikki pienehköjä. Niiden yhteenlaskettu osuus koko jakeluverkoston kuluvan ja 

seuraavan vuoden investointibudjetista on n. 10 %. Jatkossa 0,4 kV investoinnit tulevat laskemaan, 

johtuen pienjänniteverkon jo ennestään korkeasta maakaapelointiasteesta.  

Painopiste investoinneissa tulee siirtymään yhä enemmän 20 kV jakeluverkkoon ja muuntamoihin. 

Lisäksi merkittävä määrä muuntajia tulee jatkossa vuosittain uusittavaksi. Myös asemakaava-alueen 

ulkopuolella sähköisen liikenteen määrän voimakas kasvu voi lyhyelläkin ajalla johtaa monien 

jakelumuuntajien suurentamiseen. 

Molemmilla kehittämisvyöhykkeillä toteutetaan yhtiölle laadittua jakeluverkoston ja sen eri 

komponenttien kunnossapito-ohjelmaa, sisältäen säännölliset tarkastukset, mittaukset ja huollot sekä 

tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tarkastusten yhteydessä täydennetään muuntamoiden ylijännite- ja 

eläinsuojausta ja tehdään muita sähkön laatua ja sähkön toimitusvarmuutta parantavia toimenpiteitä. 

Kiinnitetään huomiota johtokatujen riittävään raivaukseen ja vierimetsien hoitoon yhdessä 

maanomistajien kanssa.  
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4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kuluvan ja seuraavan      

    vuoden toimenpiteiden jälkeen?  

    a. KJ, km  130 km 

    b. PJ, km  252 km 

5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja seuraavan  

    vuoden toimenpiteiden jälkeen?  

    a. KJ  22,5 % 

    b. PJ  81,0 % 

6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista on suunniteltu  

    hyödynnettävän?  

    a. Kilometreinä 1 km 

    b. Prosentteina investoitavista kilometreistä 10 % 

 

7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden investoinneista   

    yhteisrakentamisen edistämiseksi yhteisrakentamisen verkkopalvelussa (esim. Verkkotietopiste)?  

Vimpelin Voima Oy:n vuoden 2024 aikana maakaapelointeina toteutettavista korvausinvestoinneista 

lähes kaikki on tallennettu Verkkotieto.fi- palveluun. Laajennusinvestoinneista on alustavia 

suunnitelmia palvelussa, mutta niiden toteutusaika varmistuu vasta sen jälkeen, kun asiakkaat ovat 

tehneet tilaukset uusien liittymien rakentamisesta. Vuoden 2025 aikana rakennettavat kohteet 

viedään palveluun syksystä 2024 alkaen, kun niiden suunnittelu- ja rakentamisaikataulut ovat selvillä. 

 

8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit 

    kuluvan ja seuraavan vuoden aikana.  

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi kuluvan ja seuraavan vuoden aikana, euroina 

50 000 €  

 

b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittäminen  

vaativat, sanallinen kuvaus  

Uusien kuormien liittäminen aiheuttaa tarpeen vaihtaa joitakin jakelumuuntajia suurempitehoisiin. 

Lisäksi voi tulla tarve rakentaa uusi yksittäinen muuntamo ja siihen liittyvät uudet 20 kV 

maakaapeloinnit sekä 0,4 kV maakaapeliverkon laajennukset. Nämä investoinnit tulevat palvelemaan 

osittain myös aikaisemmin rakennettuja liittyjiä eli ne ovat siltä osiltaan korvausinvestointeja. 

Uuden tuotannon aiheuttamat jakeluverkkoinvestoinnit jäänevät hyvin pieniksi. Ne muodostuvat 

yksittäisistä 0,4 kV jakeluverkon suojauksen toimivuuden varmistamiseen liittyvistä muutoksista ja 
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täydennyksistä. Esim. uusien varokekytkimien asennuksista pylväsmuuntamoille ja jakokaapeille 

ryhmitysmuutosten yhteydessä sekä yksittäisten 0,4 kV ilmajohtoverkon vahvistuksista.    

9. Joustopalveluiden hyödyntäminen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana.  

 

19.4.2024 on Energiavirastolle tehty poikkeuslupahakemus joustopalveluiden hyödyntämisen 

siirtämisestä 5 vuodella eteenpäin. 

 

    a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija aikoo tehdä joustopalvelujen hyödyntämisestä    

        kuluvan ja seuraavan vuoden aikana?  

        Vimpelin Voima Oy:llä on verkkoalueella dieselaggregaatteja, jotka toimivat varavoimakoneina. Niitä  

        käytetään myös tehohuipun tasaamiseen ja sähkön tuottamiseen poikkeuksellisissa 

        markkinatilanteissa. Käyttö on tarkoin rajattua mm. huonon hyötysuhteen takia.  

        Joustopalvelujen hyödyntämisestä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana ei ole tekeillä selvityksiä tai  

        pilottihankkeita tällä hetkellä tiedossa olevien verkkoon liitettyjen tai liitettävien tuotanto- tai muiden 

        laitosten puitteissa. Tuotantolaitosten määrä ja tehot ovat niin pieniä, ettei niillä ole merkitystä  

        joustopalveluissa. 

        Mikäli uusia joustopalveluissa hyödynnettäviä hankkeita tulee, tehdään selvitykset mahdollisimman 

        pian.  

 

    b. Minkälaisia joustopalveluita ja minkälaisissa kohteissa joustopalveluita hyödynnetään?  

        Joustopalveluista on kuvattava myös niiden volyymi ja saavutettavissa olevat hyödyt.  

         - 

    c. Mitkä ovat arvioidut kustannukset joustopalveluiden hyödyntämisestä?  

        i. Käyttöönottokustannukset, €  

            - 

        ii. Vuosittaiset käyttökustannukset, €/a  

            - 

        iii. Elinkaaren ajalta syntyvät kustannushyödyt, € 

            - 
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LIITE 6 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden aikana (2022-2023) 

Sähkönjakeluverkon haltijan on esitettävä kehittämissuunnitelmassaan kahden vuoden jaksoihin  

jaoteltuna yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti  

jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta. Jakeluverkonhaltijan on esitettävä kuinka liitteen 5  

mukaiset toimenpiteet sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi, 

yhteisrakentamisen edistämiseksi, uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi sekä 

joustopalveluiden hyödyntämiselle vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle ovat toteutuneet. 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja  

    ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kahtena edellisenä vuotena?  

        a. Suurjännitteinen jakeluverkko  

         Vimpelin Voima Oy:llä ei ole suurjännitteistä jakeluverkkoa 

              i. Investoinnit  

              ii. Kunnossapito  

    b. Sähköasemat 

              i. Investoinnit       9 450 € 

              ii. Kunnossapito    47 640 € 

    c. Keskijännitteinen jakeluverkko  

              i. Investoinnit   118 160 € 

              ii. Kunnossapito   87 280 €  

    d. Muuntamot  

              i. Investoinnit     91 010 € 

              ii. Kunnossapito    15 080 € 

    e. Pienjännitteinen jakeluverkko  

              i. Investoinnit   245 420 € 

              ii. Kunnossapito    70 410 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä kahden edellisen  

    vuoden toimenpiteiden jälkeen?  

    a. Asemakaava-alueella 1217 kpl  

    b. Asemakaavan ulkopuolella 909 kpl  

    c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 

        Ei ko. alueita 
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3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen kahden vuoden  

    aikana?  

Sähköasemalla ja käyttökeskuksessa uusittiin käyttöjärjestelmä siihen liittyvine mobiililaitteet. 

Suoritettiin ennakkosuunnitelman mukaiset sähköaseman huolto- ja kunnossapitotyöt. 

Asemakaava-alue kehittämisvyöhykkeellä toimenpiteet kohdistuivat melko tasapuolisesti kaikille 

jakeluverkon osille 20 kV verkko, muuntamot, pj-verkko. Rakennettiin yksi uusi puistomuuntamo ja sitä 

syöttävä 20 kV:n maakaapeli. Olemassa ollutta 20 kV:n ilmajohtoa korvattiin 20 kV maakaapeliverkolla ja 

samalla niihin liittyvä pylväsmuuntamo korvattiin puistomuuntamolla ja 0,4 kV ilmajohdot 

maakaapeleilla. Uusittiin ja suurennettiin joitakin jakelumuuntajia (4 kpl:ta).  

Asemakaavan ulkopuolinen alue kehittämisvyöhykkeellä 20 kV ilmajohtoa uusitiin ja samalla siirretään 

metsästä tien varteen. Uudessa ilmajohtorakenteessa käytettiin päällystettyä avojohtoa (BLL-T).  

20 kV ilmajohtoa korvattiin yhdessä kohteessa 20 kV maakaapelilla. Tämän lisäksi 20 kV 

ilmajohtorakenteita uusittiin nykyisille paikoille, nykyisillä rakenneratkaisuilla. 

Uusittiin 3 kpl pylväsmuuntamoita ja korvattiin yksi pylväsmuuntamo puistomuuntamolla. Myös vanhoja 

jakelumuuntajia korvattiin uusilla jakelumuuntajilla (4 kpl:ta).  

Pienjännitejakeluverkon ilmajohtorakenteita korvattiin maakaapeliverkolla useissa paikoissa.  

Tarkastusten yhteydessä täydennetään muuntamoiden ylijännite- ja eläinsuojausta ja tehtiin muita 

sähkön laatua ja sähkön toimitusvarmuutta parantavia toimenpiteitä. 

Kiinnitettiin huomiota johtokatujen riittävään raivaukseen ja vierimetsien hoitoon yhdessä 

maanomistajien kanssa.  

 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kahden edellisen vuoden    

    toimenpiteiden jälkeen?  

    a. KJ, km  126,3 km 

    b. PJ, km  248,9 km  

5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty?  

    a. Kilometreinä     1,5 km 

    b. Prosentteina investoiduista kilometreistä     16 % 

6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit edellisen   

    kahden vuoden aikana.  

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi edellisen kahden vuoden aikana, euroina  

115 800 € 

    b.   Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi  

           tehtiin, sanallinen kuvaus  

Jakeluverkkoon liitetyt tuotantolaitokset olivat teholtaan pieniä aurinkopaneelilaitteistoja. Kaikissa 

näissä kohteissa olemassa oleva jakeluverkko oli mitoitukseltaan riittävä, joten tuotantolaitteistojen 

liittämisistä ei aiheutunut uusia jakeluverkkoinvestointeja. Uusien kuormien liittämiseksi rakennettiin 
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yksi uusi puistomuuntamo ja pienjännitekaapelointia n. 2 km. Pienjännitemaakaapeliverkon 

pienehköjä laajennuksia rakennettiin useissa jakeluverkon eri osissa. 

 

7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen. (Alakohdat b. ja c.  

    toimitetaan ensimmäisen kerran vuoden 2026 kehittämissuunnitelmassa.) 

19.4.2024 on Energiavirastolle tehty poikkeuslupahakemus joustopalveluiden hyödyntämisen 

siirtämisestä 5 vuodella eteenpäin. 

 

    a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija on tehnyt joustopalvelujen hyödyntämisestä 

kahden edellisen vuoden aikana?  

On tehty alustavia selvityksiä ja laskelmia joustopalvelujen hyödyntämisestä kaukolämmön 

tuottamiseen liittyen. Voisiko nykyisten polttoaineiden käyttöä vähentää ja tuottaa kaukolämpöä 

osittain myös sähköllä, sähkön kysynnän ja hinnan vaihtelun mukaisesti ja miten halvan sähkön 

aikaan tuotettua lämpöä voitaisiin myös varata.  

 

    b.  Minkälaisia joustopalveluita ja minkälaisissa kohteissa joustopalveluita on hyödynnetty?  

      Joustopalveluista on kuvattava myös niiden volyymi ja saavutetut hyödyt.  

c. Kuinka verkonhaltija on seurannut ja selvittänyt käytössä olevien joustopalveluiden 

markkinaehtoisuuden toteutumista? 

 d.  Mitkä ovat toteutuneet kustannukset joustopalveluiden hyödyntämisestä?  

        i. Käyttöönottokustannukset, €  

        ii. Vuosittaiset käyttökustannukset, €/a  

        iii. Kahden edellisen vuoden aikana joustopalveluilla saavutetut kustannushyödyt, €  

8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman  

    kanssa yhdenmukainen? Poikkeamat suunnitelman ja toteuman välillä on perusteltava.  

Edellisen kahden vuoden toteuma oli edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman 

kanssa yhdenmukainen ja suunnitellut käyttövarmuuden parantamiseen liittyvät 

verkonkehittämishankkeet toteutuivat.  

 

9. Verkonhaltijan on toimitettava määrämuotoinen kartta laatuvaatimukset täyttävistä alueista.  

Laatuvaatimukset täyttävät alueet on esitetty kartalla verkkotietopiste.fi-verkkopalvelussa jaoteltuina 
laatuvaatimuksen tyypin mukaisesti: Asemakaava-alue (6 h) ja asemakaavan ulkopuolinen alue (36 h). 

Laatuvaatimukset täyttävä kartta toimitetaan verkkotietopiste.fi-verkkopalveluun 30.6.2024 

mennessä.  
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LIITE 7 – Kehittämissuunnitelmasta kuuleminen  

Tämän liitteen 7 kysymyksiin laaditaan vastaukset, kun kuulemiseen varattu aika on päättynyt ja tiedot 

annetuista lausunnoista ja niiden sisällöistä ovat käytettävissä. Saatu palaute huomioidaan lopullisessa, 

Energiavirastolle toimitettavassa sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa. 

 

Verkonhaltijan on kuultava asiankuuluvia verkon käyttäjiä, kantaverkon sekä suurjännitteisen  

jakeluverkon haltijoita verkonhaltijan avoimesta kehittämissuunnitelmasta. Verkon käyttäjien  

kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan ja sen tulee olla käynnissä vähintään 1. . 

31.5.2024 välisen ajan. 

1. Miten kehittämissuunnitelmasta on kuultu?  

2. Milloin kehittämissuunnitelmasta on kuultu?  

3. Mitkä tahot ovat lausuneet kehittämissuunnitelmasta? Vastauksessa on annettava selvitys  

    lausuntojen määrästä soveltuviin ryhmiin jaoteltuna.  

4. Miten verkonhaltija on käsitellyt kehittämissuunnitelmasta annettuja lausuntoja?  

5. Mitkä ovat annettujen lausuntojen keskeiset tulokset?  

6. Kehittämissuunnitelman muutostarpeet  

a. Miten kehittämissuunnitelmaa on muutettu kuulemisen perusteella?  

b. Miltä osin kuulemisen tulokset eivät ole aiheuttaneet muutostarvetta kehittämissuunnitelmaan?  

7. Verkonhaltijan on pyynnöstä toimitettava Energiavirastoon kehittämissuunnitelman luonnos,  

     josta asiaankuuluvia verkon käyttäjiä on kuultu. 
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VIMPELIN VOIMA OY 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta kuuleminen / lausuntopyyntö 

 
Sähkönjakeluverkonhaltijoiden on laadittava suunnitelma jakeluverkon kehittämiseksi 

Energiaviraston antaman määräyksen ja ohjeistuksen mukaisesti sekä toimittaa se Energiaviraston 

tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.  

Ensimmäisen kerran suunnitelma on laadittu vuonna 2014. Sen jälkeen suunnitelma on pitänyt 

päivittää kahden vuoden välein ja toimittaa Energiavirastolle aina kyseisen vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

Tämä sisällöltään uudistettu ja päivitetty Vimpelin Voima Oy:n sähkönjakeluverkon 

kehittämissuunnitelma tulee toimittaa Energiavirastolle 30.6.2024 mennessä. 

 

Tässä suunnitelman yleiskuvausosiossa on esitetty tietoja yhtiöstä ja sähkön toimitusvarmuuteen 

liittyviä toimintatapoja sekä perusteita ja kriteereitä sähkönjakeluverkon edelleen kehittämiseksi. 

Liitteissä on esitetty yksityiskohtaisempi suunnitelma lähivuosille ja pidemmille aikajaksoille. 

Lisäksi on esitetty aikaisempien kehittämissuunnitelmien toteutuminen ja niiden vaikutukset 

toimitusvarmuuteen.  

 

Yhtenä uutena kohtana suunnitelman sisältöön on tullut kehittämissuunnitelmasta kuuleminen 

ennen sen palautusta ja saadun palautteen sekä tulosten huomioiminen lopullisessa Energiavirastolle 

palautettavassa suunnitelmassa. 

” Verkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä, kantaverkon sekä 

suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita verkonhaltijan avoimesta kehittämissuunnitelmasta. 

Verkon käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan.” 

 

 
Vimpelin Voima Oy:n kehittämissuunnitelmasta esitettävät lausunnot pyydämme 

toimittamaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: matti.takamaki@vimpelinvoima.fi  

 
Kirjallisesti esitettävät lausunnot pyydämme toimittamaan osoitteeseen: 

Vimpelin Voima Oy / Matti Takamäki 

Uusituvantie 6 

62800 Vimpeli 

 
Lausunnot pyydämme toimittamaan 5.6.2024 mennessä. 

 

Lisätietoja    sähköpostilla: matti.takamaki@vimpelinvoima.fi 

  puhelimella: 0400 161 854 / Matti Takamäki / Vimpelin Voima Oy 
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